


15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova II“

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ STŘECHA



V Plzni dne 25.08.2017

Vladimír Chaloupek – jednatel spol. s r.o.

„15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova II“

**ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ
VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ FASÁDA**

Popis	09			10			11		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Zemní práce									
Svislé a kompletní konstrukce									
Vodorovné konstrukce									
Úpravy povrchů vnitřní									
Úpravy povrchů vnější									
Podlahy a podlahové konstrukce									
Trubní vedení									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
Izolace proti vodě									
Povlakové krytiny									
Izolace tepelné									
Zdravotechnika									
Konstrukce tesařské									
Konstrukce klempířské									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Podlahy z dlaždic, obklady keramické									
Podlahy povlakové a skládané									
nátěry									
malby									
Silnoproud									
Hromosvod									
ÚT									
VZT									

V Plzni dne 25.08.2017

Vladimír Chaloupek – jednatel spol. s r.o.