

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: Oprava volného bytu č.5, P.Lumumby 4/2262, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3,
Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **HAS realizace staveb spol. s r.o.**, Provozní 5494/4, Ostrava-
Třebovice
IČ: 278 48 434

Objednávka č.O/2909/2017/OBH

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = zednické práce.

Z důvodu provádění víceprací prodloužen termín dokončení oprav - 11.9.2017.

Cena dle objednávky: 164.842,- Kč bez DPH - neplátce
Přípočet - vícepráce: + 16.185,- Kč bez DPH - neplátce

Konečná cena díla: 181.027,- Kč bez DPH - neplátce

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 28.8.2017

