

Číslo dodatku objednatele: 180897

Číslo dodatku zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: 241/1/2025 (1856.5241241TSE)

COLAS CZ, a.s.: 241122511D001

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 175037, č. smlouvy zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: 241/1/2025 (1856.5241241TSE), COLAS CZ, a.s.: 241122511 ze dne 28. 1. 2025 (dále jen „Smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: **II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217818903/0300
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Společnost: „Rytířsko-Jamné_EU+CO“**

Vedoucí člen společnosti: EUROVIA CZ a.s.

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
doručovací adresa sdružení: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady
zástupce pro věci technické: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Sedlák, DiS.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu společnosti: 131-2673220277/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

Člen společnosti: COLAS CZ, a.s.

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
adresa: Kosovská 10, 586 37 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1. Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce, které vznikly v průběhu stavby **II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba**, jsou nutné k řádnému provedení díla a mají vliv na celkovou cenu díla. Jedná se o dodatečné stavební práce, které vznikly upřesněním nebo úpravou díla dle skutečnosti, dle nepředvídatelných podmínek nebo dle nezbytných dodatečných požadavků objednatele. Rozsah víceprací a méněprací je uveden ve změnových listech stavby (Evidenční list změny stavby č. 1) vč. změnových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

2.2. Veškeré změny byly odsouhlaseny dozorem projektanta, technickým dozorem, zhotovitelem i zástupcem objednatele.

Jedná se konkrétně o:

- ZBV č. 1 – Odstranění pařezů
- ZBV č. 2 – Změna materiálů propustků, zrušení sjezdu v km 0,196 vpravo
- ZBV č. 3 – SO 001b Příprava území - sejmutí
- ZBV č. 4 – SO 901 Dočasná pomocná dopravní stavba
- ZBV č. 5 – SO 402 Přeložka kabelu NN v km 0,924
- ZBV č. 6 – SO 601 Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo
- ZBV č. 7 – SO 701 Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu se Smlouvou, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

2.3. Odstavec 4.3 článku **Článek 4 – Cenové ujednání uvedené Smlouvy:**

„Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo (doplní dodavatel):

cena celkem bez DPH:	88 499 000 Kč
DPH 21%:.....	18 584 790 Kč
cena celkem včetně DPH:	107 083 790 Kč

(slovy: osmdesátosmmilionů čtyřistadevadesátdevětsic korun českých bez DPH)“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	89 190 172,70 Kč
DPH 21%:.....	18 729 936,27 Kč
cena celkem včetně DPH:	107 920 108,97 Kč

(slovy: osmdesátdevětmilionů stodevadesáttisíc stosedmdesátdva korun sedmdesát haléřů českých bez DPH)“

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen elektronicky.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 1 ke Smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba“ (ZBV č. 1 – 7).

Za objednatele:

Ing. Vladimír Novotný
Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Novotný
Datum: 2025.09.28
19:13:56 +02'00'

.....

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

Za zhotovitele:

Ing. Ján Špaňo
Digitálně podepsal
Ing. Ján Špaňo
DN: cn=Ing. Ján Špaňo,
o=EUROVIA CS, s.s., ou=1449768,
email=jan.spano@vinci-
construction.com
Datum: 2025.09.23 11:37:31 +02'00'

.....

Ing. Ján Špaňo
člen správní rady

Michal Altrichter
Digitálně podepsal
Michal Altrichter
Datum: 2025.09.26
09:46:10 +02'00'

.....

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.