

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2617/2025

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Bohumín** při údržbě, opravě a odstraňování závad.

Dle přílohy č. 2

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

464 674,83 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 10. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk

h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 8,9

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 30. 9. 2025

Vytvořil: VPI ST OŘ OVA,