

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1205/2025

1. OBJEDNATEL: Obec Oleška
se sídlem: Oleška 1, 281 63 Oleška
zastoupená: Magdalenou Vlasákovou, starostkou obce
IČ: 00235610
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 5420151/0100
tel.: +420 321 697 689, e-mail: ou@oleska.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **DEKO MONT, s.r.o.**
se sídlem: Starobělská 889/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ: 25816136 DIČ: CZ25816136
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 6612783349/0800
tel.: 725 188 064, e-mail: info@dekomont.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 18882

dále jen „Zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 2.

Článek I. **Předmět Dodatku**

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. (Změnový list č.1) tohoto Dodatku č. 2.

Článek II. **Termín dokončení díla**

V návaznosti na průběh realizace zakázky Revitalizace ZŠ a v návaznosti na odsouhlasené změny dle Změnového listu č. 1 se mění termín dokončení díla na 20.10.2025.

Článek III. **Cena za provedení díla**

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která se snižuje o 1.417,09 Kč bez DPH a nově činí 1.297.682,96 Kč bez DPH.

Smluvní strany společně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku podrobně seznámily s jeho obsahem, s obsahem tohoto Dodatku zcela a bez výhrad souhlasí.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada obce Oleška 29.9.2025.

OBJEDNATEL:

V Olešce dne2025

ZHOTOVITEL:

V2025
