

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.6.2017

Smluvní strany:

- 1. Objednatel** **Mateřská škola**
Slezská 778, 739 61 Třinec
Zastoupená: PhDr. Bc. Janou Buzkovou, ředitelkou MŠ
IČ: 70983674
- 2. Zhotovitel** **AK plus Novostav, s.r.o.**
739 61 Třinec, Jablunkovská 410
zastoupený: Slavomírem Byrtusem, jednatelem společnosti
IČ: 25368052
DIČ: CZ25368052

Tímto dodatkem účastníci mění smlouvu o dílo ze dne 30.6.2017 na předmět díla „**Terénní úpravy – MŠ Štefánikova 772 – rozšíření zpevněné plochy na školní zahradě**“

ODDÍL – CENA DÍLA

Dodatek č. 1	56 027,00 Kč bez DPH
Cena díla po dodatku č. 1	145 439,00 Kč bez DPH

Znění ostatních článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží každá smluvní strana.

V Třinci dne 21.8.2017

Mateřská škola, Třinec, Slezská 778,
příspěvková organizace
739 61 Třinec
IČ: 709 83 674, DIČ: CZ70983674

.....
Za objednatele

AK plus Novostav s.r.o.
Jablunkovská 410, TŘINEC
provozovna - Vendryně 880
tel./fax: 558 350 717
DIČ: CZ25368052 IČ: 25368052

.....
Za zhotovitele