



Agendové číslo: **00831/2024/RRC/1**

Identifikátor: **KUMSX038JNS2**

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 00831/2024/RRC

I.
Smluvní strany

Moravskoslezský kraj			
Smluvní strany			
Strana	Adresa	Identifikační číslo	Doba platnosti
1.			
2.			

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: hejtmanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1002520362/2700
datová schránka: 8x6bxsd

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

se sídlem: Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
zastoupeno: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS
Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 123-1933881/0710

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00831/2024/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou k úhradě užitelných nákladů projektu „Výstavba a rekonstrukce hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje“
- Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „**Výstavba a rekonstrukce hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje**“ (dále jen „projekt“), a z důvodu časového posunu zajištění dalšího zdroje financování projektu, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2025“ na „**31. 12. 2026**“.
- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „20. 1. 2026“ na „**25. 1. 2027**“.

3. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025“ na „**od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026**“.
4. Článek V odst. 3 písm. g) smlouvy se nahrazuje novým zněním:
- g) předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k
- 31. 12. 2024 nejpozději do 15. 1. 2025,
 - 31. 12. 2025 nejpozději do 15. 1. 2026.
- Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem,

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv provede příjemce.
5. Příjemce je povinen poskytovatele informovat o zveřejnění smlouvy v registru smluv zprávou o zveřejnění smlouvy, a to nejpozději do tří dnů od jejího zveřejnění. Příjemce zašle informaci o zveřejnění na e-mailové adresy: info@moravskoslezsky-kraj.cz
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/289 ze dne 15. 9. 2025.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:



hejtman kraje

za příjemce
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel HZS Moravskoslezského kraje

Tuto smlouvu je v době nepřítomnosti hejtmána kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.

