

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0262/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: S101/2025

## Článek I. Smluvní strany

### Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

**Město Vsetín**

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

**a**

### Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , odd. C, vložka 138014.  
(dále jen **zhotovitel**)

VSPN stavební s.r.o.

K Pasekám 5680, 760 01 Zlín

Ing. Roman Dvořák, jednatel

Martin Richter, jednatel



144 43 244

CZ14443244



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	PARKOVIŠTĚ POD NADJEZDEM, VSETÍN
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	11.000.000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8562/2025

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.07.2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0262/2025, číslo smlouvy zhotovitele S101/2025, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. XIII odst. 1 a s čl. IV odst. 5.2 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

## Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 7 se doplňuje nový odst. 8, který zní:

### SO 201 – OPĚRNÁ ZEĎ

Vícepráce – po provedení výkopu pro základ opěrné zdi parkoviště pod nadjezdem byla v místě základové spáry obnažena obetonovaná betonová kanalizace sloužící pro odvod vody ze svodů z nadjezdu silnice I. třídy. Pro možnost realizace základů opěrné zdi bude bezpodmínečně nutné tuto kanalizaci přeložit do místa nad nově vybudovaný betonový základ opěrné zdi včetně napojení stávajících svodů silničního nadjezdu. Bez této přeložky kanalizace nelze základ opěrné zdi realizovat. Dále bude nutné, v rámci napojení na stávající kanalizaci, tuto vyčistit, aby byl po připojení umožněn plynulý odtok dešťové vody z nadjezdu, jelikož původní dešťová kanalizace je zcela zanesená. Polohu kanalizace nebylo možné předem předpokládat, jelikož není zaznačena v žádném mapovém podkladu a ani v evidenci na katastru nemovitostí.

Tyto vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	<b>Základní (Kč)</b>	<b>DPH 21 % (Kč)</b>	<b>Celková (Kč)</b>
<b>CENA CELKEM DLE SOD</b>	<b>6.562.223,00</b>	<b>1.378.066,83</b>	<b>7.940.289,83</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>440.085,75</b>	<b>92.418,01</b>	<b>532.503,76</b>
<b>CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1</b>	<b>7.002.308,75</b>	<b>1.470.484,84</b>	<b>8.472.793,59</b>

## Čl. III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 75. zasedání Rady města


Vsetín, konané dne 15.9.2025, pod číslem usnesení 29/75/RM/2025.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: Soupis stavebních víceprací – dodatek č.1.

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

