

Dodatek 1.
ke smlouvě o dílo č. TDI 60/2025 (dále jen smlouva)

**„Komplexní zajištění TDO a BOZP na akci: MŠ Drahorádova - SEN
snížení energetické náročnosti objektu,
Drahorádova 2/530, 182 00 Praha 8 – Střížkov“**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

Zhotovitel : **Costruzione s.r.o**
Sídlo : Spoju 835/2, 708 00 Ostrava 8
Doručovací adresa : Spoju 835/2, 708 00 Ostrava 8
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Jiří Cvik, [REDACTED]
b) ve věcech technických : [REDACTED]
IČ : 29448590
DIČ : CZ29448590
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

Čl. I.

Předmět Dodatku

- 1.1. V článku I. smlouvy „Předmět smlouvy“, se v odstavci 1. rozšiřuje rozsah předmětu díla o **„Komplexní zajištění TDO a BOZP na akci: MŠ Drahorádova – SEN, snížení energetické náročnosti objektu - rekuperace, Drahorádova 2/530, 182 00 Praha 8 – Střížkov“**
- 1.2. V článku III. smlouvy „Odměna zhotovitele a platební podmínky“
Celková cena díla dle odst. 3.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **465 200,00 Kč** bez DPH (slovy: čtyři sta šedesát pět tisíc dvě stě korun českých) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo (SEN)	322 200,00	67 662,00	389 862,00
Cena dle Dodatku č. 1 (rekuperace)	+ 143 000,00	+ 30 030,00	+ 173 030,00
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	465 200,00	97 692,00	562 892,00

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Čl. II.


Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo TDI 60/2025 ze dne 30.6.2025 tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne 1.10.2025

Za objednatele :



ředitel Servisního střediska

Správce rozpočtu



Za zhotovitele :



jednatel společnosti

Costruzione s.r.o.

Spojů 835/2

706 00 Ostrava 8

IČ: 29448590, DIČ: CZ29448590

