

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent
Mgr. Lenka Pelikánová - vedoucí domova

IČO : 00092096
DIČ : neplátce
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu : 115-909880257/0100
Telefon : 572 414 512
E-mail : sekretariat@ssluh.cz
ID DS : Zetk74k

Zhotovitel : **Mil-House s.r.o.**
Sídlo : 2.května 1664, 763 61 Napajedla
zastoupené : Milanem Jakvidem

IČO : 05814243
DIČ : CZ05814243
Bankovní ústav : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 1022904953/5500
Tel. / Fax : ██████████

2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0104/2025 (dále jen "Smlouva") uzavřené dne 2. 9. 2025 na akci **DOZP Kunovice – Na Bělince – oprava zpevněné plochy vč. chodníku.**

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které se objednatel rozhodl realizovat nad rámec původní Smlouvy. Jedná o odbourání betonového ohniště ve špatném technickém stavu a nesoudržného betonového základu zrušeného schodiště, a to vč. dopravy a uložení suti na skládku.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

Původní znění čl. IV. Cena díla a platební podmínky, bod 4.1.:

Cena za provedené dílo se sjednává dohodou smluvních stran jako pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou a provedením díla a činí:

408 532,79 Kč bez DPH, 457 557,00 Kč vč. 12 % DPH

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena dodatečných prací: 34 903,65 Kč bez DPH

Čl. IV. Cena díla a platební podmínky, bod 4.1. po změnách zní:

Cena za provedené dílo se sjednává dohodou smluvních stran jako pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou a provedením díla a činí:

443 436,44 Kč bez DPH, 496 649,00 Kč vč. 12 % DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel.
- 3.3 Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží také 1 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 1. 10. 2025

V Napajedlech dne 29. 9. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

.....
Milan Jakvid
jednatel