

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo ze dne 11.06.2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**dodatek č. 2**“) mezi:

1. Objednatel: Město Habry
Žižkovo nám. 66
582 81 Habry

tel.: 569 441 217
e-mail: habry@tiscali.cz
ID datové schránky: 4arbefh
IČ: 00267422

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2920521/0100

Zastoupený: Ing. Pavel Víšek, starosta města

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Víšek, tel.: 569 441 217, e-mail: habry@tiscali.cz

ve věcech technických: Ing. Vladimír Kovalčík, tel.: 777 755 131, e-mail: kovalcik.v@seznam.cz

2. Zhotovitel: „**Společnost Habry BAK + VHST + OHLA ŽS**“
Se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

1. Společník: BAK stavební společnost, a.s.
Se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
tel.: +420 499 800 111
e-mail: info@bak.cz
ID datové schránky: 4aacu6u
IČ: 284 02 758
DIČ: CZ28402758
Zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14336
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 498340511/0100
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 3873632/0800
Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 8010 - 1808324133/0300
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102477079/27

Zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

2. Společník: VHST s.r.o.
Se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
tel.: +420 565 323 133
e-mail: info@vhst.cz
ID datové schránky: aueagat
IČ: 024 64 471
DIČ: CZ02464471

Zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 22294
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. ú. 288158818/0300
Zastoupený: Ing. David Štursa, jednatel

3. Společník: OHLA ŽS, a.s.
Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno - Slatina
tel.: +420 606 793 215
e-mail: kocanda@ohla-zs.cz
ID datové schránky: xbicgdt
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 695
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1014501513/5500
Zastoupený: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva, tel.: +420499800111
ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS, tel.: +420603567617,
kacovsky@bak.cz

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 následujícího znění:

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 11.06.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla – projektu s názvem „Kanalizace a ČOV Habry“ (dále jen „**dílo**“). Dne 20.05.2025 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“).

2 Předmět dodatku č. 2

- 2.1 Předmětem dodatku č. 2 je změna díla tak, jak je tato specifikována v oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 3 a 4 (dále jen „**změnové listy**“), jež tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2. Změna díla, činěná na základě změnových listů dodatkem č. 2, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Smluvní strany se, v souladu s ust. čl. 8 *Změna ceny* odst. 8.1 smlouvy, dohodly na změně ceny díla, pročež se dodatkem č. 2 mění ust. čl. 7 *Cena* smlouvy, ve znění dodatku č. 1, takto:

„7 Cena

Sjednaná cena díla činí:

<i>Cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH")</i>	<i>204 625 480,20 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>42 971 350,80 Kč</i>

Cena vč. DPH (Celková cena díla)	247 596 831,-Kč
----------------------------------	-----------------

REKAPITULACE CENY DÍLA (BEZ DPH)	
Cena dle smlouvy o dílo	204 744 000,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1	- 397 770,62 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2	279 250,82 Kč
Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatků	204 625 480,20 Kč

Pro účely výpočtů (např. zádržné, sankce) dle této smlouvy se celkovou cenou díla míní cena vč. DPH, resp. cena vč. DPH platná dle posledního platného dodatku této smlouvy v době výpočtu.“

- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronickém originále.
- 3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, resp. dnem uveřejnění v Registru smluv, pokud má některá ze smluvních stran povinnost publikovat.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Osoby podepisující dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu dodatku č. 2.
- 3.5 Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Habry (Objednatelem) na jednání dne 15.9.2025, č. usnesení 11/2025.

4 Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2:

1. Změnové listy č. 3, 4 (kopie)

V Habrech, dne (viz elektronický podpis)

V Praze, dne (viz elektronický podpis)

Objednatel
Město Habry
Ing. Pavel Víšek – starosta města

Zhotovitel
BAK stavební společnost, a.s., první společník
Ing. Radek Mrázek, MBA – místopředseda
představenstva

Zhotovitel

VHST s.r.o. – druhý společník

Ing. David Štursa – jednatel

Zhotovitel

OHLA ŽS, a.s. – třetí společník

Ing. Roman Kocúrek – 1. místopředseda
představenstva

Jiří Procházka, MBA – člen představenstva