

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-5078/2025

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbrno@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E639-S-5078/2025

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 449 60 417 DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 63108641/0100

zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel

Ing. Radomír Hanák, jednatel

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **25059**

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28.08.2025 Smlouvu o dílo s názvem „**Instalace kamerových systémů s detekcí přestupků v obvodu OŘ Brno**“ (dále jen „Veřejná zakázka“, č. Smlouvy u objednatele E639-S-5078/2025 (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Instalace kamerových systémů s detekcí přestupků v obvodu OŘ Brno**“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení tohoto dodatku tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

II.

Z důvodu dodatečného požadavku GŘ, Odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) na doplnění kamer na přejezdu P6827 a s tím související změnu předmětu plnění, změnu ceny Díla a prodloužení termínu Díla se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se nahrazuje novým textem následujícího znění bod 3.3:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DPS a PDPS a řádně provedený výkon Dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DPS a PDPS a cenu za výkon Dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 28.08.2025 bez DPH	1 697 000,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+142 200,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 839 200,00 Kč
DPH 21 %	386 232,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21 %	2 225 432,00 Kč

Nedílnou součástí Dodatku je aktualizovaná příloha Smlouvy o dílo:

Harmonogram plnění (příloha č. 5 Smlouvy o dílo) a **Rozpis ceny díla** (příloha č. 4 Smlouvy o dílo).

V příloze č. 3 c) Smlouvy o dílo – Zvláštní technické podmínky se přidává nový odstavec 1.1.5 tohoto znění:

1.1.5 Předmět plnění se doplňuje o vyprojektování kamerového systému pro detekci přestupků na železničním přejezdu P 6827.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění (příloha č. 5 Smlouvy o dílo)

Příloha č. 2: Rozpis ceny díla (příloha č. 4 Smlouvy o dílo)

Za Objednatele:

2. 10. 2025

Za Zhotovitele:

1. 10. 2025

Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Tkáč, MBA

ředitel Oblastního ředitelství Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti

Část Díla	Doba plnění	Popis prováděných činností v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců a 15 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE x 60 % z ceny DPS+PDPS	DPS+PDPS k připomínkovému řízení bude provedeno v podobě dle ZTP a článku 3.4 těchto VTP.	Předávací protokol k dané dílčí etapě/pro část díla
2. dílčí plnění	do 10 měsíců dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. bez fakturace	DPS+PDPS s návrhem vypořádání připomínek. bude provedeno konferenční projednání připomínek.	Předávací protokol k dané dílčí etapě/pro část díla
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců a 15 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE 30 % z ceny DPS+PDPS	DPS+PDPS s odsouhlaseným vypořádáním připomínek včetně jejich zpracování, podání žádosti o povolení stavby, ekonomického hodnocení, souhrnného rozpočtu.	Předávací protokol k dané dílčí etapě/pro část díla
4. dílčí plnění	do 13 měsíců a 15 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE 10 % z ceny DPS+PDPS	Pravomocné povolení záměru s doložkou právní moci	Předávací protokol k dané dílčí etapě/pro část díla
5. dílčí etapa	Předpokládaným obdobím realizace stavby je rok 2026. (fakturace 100 % ceny Dozoru projektanta)	Součinnost Dozoru projektanta při zpracování PDPS (účast při projednání a připomínkování Dokumentace)	Vydání stanoviska Dozoru projektanta při zhotovení PDPS k souladu s návrhem technického řešení DPS

Příloha č.2
Rozpis ceny díla

Cena za zpracování DPS a PDPS a Dozoru projektanta:

Pol.	Popis	Měrná jedm.	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DPS a PDPS	kpl	1	1 790 200,00	1 790 200,00
2	Dozor projektanta	hod	35	1 400,00	49 000,00
Celkem:					1 839 200,00

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.