

DODATEK č. 1

K Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele: **4501474577**

Smluvní strany

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČO: 709 94 226
DIČ: CZ70994226
zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039
zastoupené: **xxx**
bankovní spojení: **xxx**
číslo účtu: **xxx**

dále jen „objednatel“

a

LS MONT s.r.o.

se sídlem: Jamská 2486/8, 591 01, Žďár nad Sázavou
IČO: 28285531
DIČ: CZ28285531
zapsán v OR: Krajský soud v Brně, spis. zn. C 58634
zastoupené: **xxx**
bankovní spojení: **xxx**
číslo účtu: **xxx**

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento

dodatek č. 1

**Článek I.
Preambule**

1. Smluvní strany dne 05.08.2025 uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem byla **rekonstrukce obrobní na dílny elektromechaniků v obci Havlíčkův Brod (568414), k.ú. Havlíčkův Brod (637823), parc. č. st. 574, budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba pro dopravu.** (číslo smlouvy objednatele: **4501474577**, dále jen „Smlouva“).
2. Účelem tohoto dodatku je **prodloužení doby plnění** díla z důvodů probíhajících stavebních prací na novostavbě haly HB. Dle zhotovitele souběžné stavby („zhotovitel 2“) bude umožněn zhotoviteli přístup k místu plnění nejdříve v průběhu druhé poloviny měsíce října. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu realizace díla do 31.12.2025. Předmětná žádost je **přílohou č. 1** tohoto Dodatku č. 1.

**Článek II.
Předmět dodatku č. 1
Doba plnění**

1. V souladu s výše uvedeným se tímto ruší znění čl. II., odst. 2 Smlouvy, písmeno c) a nahrazuje se tímto novým zněním:

*c) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do **31.12.2025**.*

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek tvoří se Smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu realizace díla, ze dne 22.09.2025

V Praze dne **30.9.2025**
České dráhy, a.s.

Ve Žďáře nad Sázavou dne **1.10.2025**
LS MONT s.r.o.

.....
xxx

.....
xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.