

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLOč. smlouvy zhotovitele: **1AS1250037**

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
 Zastoupená: [REDACTED], provozně - technickým ředitelem,
 na základě pověření zaměstnance ze dne 20.12.2023
 Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru
 [REDACTED] – zástupce ředitele OZ Ústí nad Labem
 [REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy
 (tel.: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED])
 IČO: 49099451
 DIČ: CZ49099451
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 3507501/0100

Zhotovitel

FORTEX – AGS, a.s.

Se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
 Zapsaná u Krajského soudu: v Ostravě, oddíl B, vložka 95
 Zastoupená: Ing. Vlastimilem Plačkem, ředitelem divize ČOV,
 na základě plné moci ze dne 14.1.2025
 Pro věci smluvní: Ing. Vlastimil Plaček, ředitel divize ČOV, tel. [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]
 Pro věci technické: [REDACTED], vedoucí výroby ČOV, tel. [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]
 IČO: 00150584
 DIČ: CZ699000025
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.
 Číslo účtu: 8010-0409000153/0300

Dále také obecně jako „smluvní strany“ uzavřely dne 3.7.2025 smlouvu o dílo, č. zhotovitele: 1AS1250037, název stavby „ČOV Jiříkov nová“, v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě upravuje čl. III, odst. 3.3

Z původního:**III. ČAS PLNĚNÍ**

3.3 Dokončení: [REDACTED] 2025

Nově:**III. ČAS PLNĚNÍ**

3.3 Dokončení: [REDACTED] 2025

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDÁNÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít. Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Dodatek je možné podepsat i elektronicky.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – plná moc, Ing. Vlastimil Plaček

Příloha č. 2 – pověření zaměstnance, [REDACTED]

3. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré závazky vyplývající jim z této smlouvy a dodatku společně a nerozdílně.

4. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí k právním jednáním, dodatek si řádně přečetli a k seznámení s jeho obsahem měli dostatek času, s jeho obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tento dodatek neuzavírají v tísní, v rozrušení či z lehkomyšlnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

5. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto dodatkem řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy.

V Teplicích dne:

24. 09. 2025

V Šumperku dne: 19. 9. 2025

Objednatel:

[REDACTED]

[REDACTED]
provozně – technický ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel:

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Vlastimil Plaček
ředitel divize ČOV
FORTEX – AGS, a.s.