



MUHTP00561K9

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění
(dále jen „dodatek“)

Repase oken a fasády budovy MěÚ Horšovský Týn, 5. května č.p. 50

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Horšovský Týn

sídlem nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

telefon: [REDACTED]

IČ: 00253383

DIČ: CZ699006180

bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Holeček

Telefon: [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Václav Pivoňka

sídlem Plzeňská 99, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený: Václavem Pivoňkou

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 10056408

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení, číslo účtu: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Václav Pivoňka

Telefon [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

Telefon [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.05.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „**Repase oken a fasády budovy MěÚ Horšovský Týn, 5. května č.p. 50**“ (dále jen „dílo“) (dále jen „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1.

Předmětem dodatku je změna ceny díla, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 (jedná se o změnu dle skutečně provedených prací).

2.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny v čl. IV odst. 1:

	cena bez DPH
smlouva o dílo	2.099.924,98
méněpráce	-97.650,40
cena celkem	2.002.274,58

Nová cena celkem činí:

cena v Kč celkem bez DPH: 2.002.274,58 Kč

DPH: 420.477,66 Kč

cena v Kč celkem s DPH: 2.422.752,24 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1.

Ve všem ostatním zůstává původní smlouva nezměněna.

2.

Pokud se tento dodatek uzavírá v listinné podobě, pak je sepsán ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tento dodatek uzavírá elektronicky, pak je podepsán oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaný dodatek má platnost originálu.

3.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly na vyžádání sděleny třetím osobám.

5.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od uzavření tohoto dodatku, uveřejnění v registru smluv.

6.

V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

7.


Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu, a že tento dodatek nebyl sepsán za nápadně nevýhodných podmínek.

8.


Tento dodatek byl schválen na schůzi Rady města Horšovský Týn dne 24.09.2025 pod bodem č. 73/10.

Příloha č. 1: položkový rozpočet


V Horšovském Týně dne 02-10-2025



Ing. Josef Holeček, starosta
Město Horšovský Týn
objednatel



V Horšovském Týně dne 02-10-2025



Václav Pivoňka
zhotovitel

Příloha č. 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Repase oken a fasády Městského úřadu Horšovský Týn

Místo: 5. května č.p. 50, 346 01 Horšovský Týn

Objekt: 02 - Oprava fasády

Dle smlouvy o dílo:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
1	K	621325211	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 podhledů v rozsahu do 10%	m ²	17,619			CS ÚRS 2023 01
2	K	622325303	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30%	m ²	437,103			CS ÚRS 2023 01
3	K	622326356	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 40 do 50%	m ²	41			CS ÚRS 2023 01
celkem:								

Dle skutečnosti:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
1	K	621325211	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 podhledů v rozsahu do 10%	m ²	11			CS ÚRS 2023 01
2	K	622325303	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30%	m ²	190			CS ÚRS 2023 01
3	K	622326356	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 40 do 50%	m ²	22			CS ÚRS 2023 01
celkem:								

rozdíl:**-97 650,40**