

Dodatek č. 1

k Rámcové dohodě o dodání díla a poskytování služeb

uzavřená podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ"), dále podle § 2586 a násl. (smlouva o dílo) a § 1746 odst. 2 (servisní smlouva) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Rámcová dohoda“)

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

zastoupená Ing. Jiří Kratochvíl, předseda úřadu
se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 01 Praha 1
IČO: 48135267
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČNB, pob. Praha, č. ú.: 21622001/0710
emailová adresa pro fakturace@unmz.cz
zasílání faktur:
Kontaktní a odpovědná osoba za Objednatele: Ing. Jitka Kabátková, tel. 221 802 164,
jitka.kabatkova@unmz.gov.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Jan Hübner

se sídlem Sněhov 450, 46822 Železný Brod
IČO: 66653410
DIČ: CZ7806130178
bankovní spojení: 78-5801210297/0100
Kontaktní a odpovědná osoba za Poskytovatele: Jan Hübner, tel. 608 700 500, info@compcentrum.cz
(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavírají dnešního dne tuto Rámcovou dohodu:

I. Úvod

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2024 Rámcovou dohodu o dodání díla a poskytování služeb, a to na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem pro plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby s názvem Doplnění softwarového díla – internetové aplikace Seznam AO, OS a UNO (dále jen "**Dílo**") vč. poskytnutí služeb správy, údržby a podpory této aplikace, které proběhlo na jaře 2024. Dodavatelem, který v souladu se zadávacími podmínkami předložil nejvýhodnější nabídku pro Objednatele, se stal dle rozhodnutí Objednatele jako Zadavatele Poskytovatel. Plnění této dohody v současné době probíhá.
2. V průběhu plnění dohody nastalo několik skutečností, který jsou důvodem pro mírnou změnu a rozšíření předmětu Díla. Tyto změny a rozšíření byly z hlediska obsahu a povahy vyhodnoceny jako změny Díla, které nepředstavují podstatnou změnu závazku a které jsou současně v hodnotě do 10 % ceny díla. Proto pro realizaci pořízení těchto změn byl zvolen postup podle § 222 odst. 4 závazku ZZVZ. Pro účely doložení oprávněnosti použití tohoto postupu Objednatel vyhotovil Interní odůvodnění pro použití tohoto postupu, které je založeno u Objednatele a které bylo rovněž podkladem pro sepsání tohoto dodatku.

3. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 k Rámcové dohodě, jehož obsahem je:
- a) čl. II. bod 1. písm. a) (Předmět Rámcové dohody) se **mění** tak, že namísto určitých částí Díla dle technické specifikace uvedené v přílohách původního znění Rámcové dohody je Poskytovatel povinen dodat Objednateli změny Díla v podobě dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a dále
 - b) čl. II. bod 1. písm. a) (Předmět Rámcové dohody) se **rozšiřuje** tak, že vedle závazku zhotovit a dodat Dílo dle technické specifikace uvedené v přílohách původního znění Rámcové dohody, je Poskytovatel povinen k tomu navíc dodat Objednateli rozšíření Díla dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, to vše to na základě objednávky Objednatele a dále závazek Objednatele zaplatit cenu za řádně a včas dodané úpravy Díla.
 - c) Cena za řádně a včas dodané změny Díla a rozšíření Díla dle tohoto dodatku je sjednána ve výši 58 820 Kč bez DPH (slovy: Padesátosmtisíc osmsetdvacetkorunčeských), kdy DPH ve výši 21 % činí 12 352 Kč (slovy: Dvanáctisíctřístapadesátdvakorunčeských).
 - d) Ostatní ustanovení Rámcové dohody zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Poskytovatel a jedno Objednatel.
- 2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel

Poskytovatel

Příloha č. 1: Technická specifikace