

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP24007 Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **SWIEELSKY stavební s.r.o.**

IČO: **480 35 599**

**Pražská tř. 495/58**

DIČ: **CZ48035599**

**370 04 České Budějovice**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 705,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>4 705,92</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>4 705,92</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>988,24</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**5 694,16 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO.101.1</b>	<b>Cyklotrasa úsek 1</b>		<b>971,87</b>	<b>204,09</b>	<b>1 175,96</b>	
	VCP		-8 343,76	-1 752,19	-10 095,95	
	MNP		9 315,63	1 956,28	11 271,91	
<b>SO.101.2</b>	<b>Cyklotrasa úsek 2</b>		<b>3 734,05</b>	<b>784,15</b>	<b>4 518,20</b>	
	VCP		-4 795,58	-1 007,07	-5 802,65	
	MNP		8 529,63	1 791,22	10 320,85	
Celkem za stavbu			<b>4 705,92</b>	<b>988,24</b>	<b>5 694,16</b>	

### Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	VCP	Cyklotrasa úsek 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>-11 215,84</b>
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-108,02120	109,29	-11 805,64
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	108,02120	5,46	589,80
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 872,08</b>
57	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 278,12*0,25*2,1	t	146,01300	19,67	2 872,08
<b>Celkem</b>						<b>-8 343,76</b>

### Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	MNP	Cyklotrasa úsek 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>9 315,63</b>
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	89,72000	109,29	9 805,50
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-89,72000	5,46	-489,87
<b>Celkem</b>						<b>9 315,63</b>

### Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	VCP	Cyklotrasa úsek 2
R:	2	Stavební část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>-4 795,58</b>
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-46,18680	109,29	-5 047,76
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	46,18680	5,46	252,18

<b>Celkem</b>						<b>-4 795,58</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

### Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	MNP	Cyklotrasa úsek 2
R:	2	Stavební část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>8 529,63</b>
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	82,15000	109,29	8 978,17
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-82,15000	5,46	-448,54
<b>Celkem</b>						<b>8 529,63</b>