

Dodatek č. 5

Ke Smlouvě o dílo č. SMOL/ODUR/109C/37/2023/LK

Statutární město Olomouc

Zastoupené: Mgr. Miroslavou Ferancovou, náměstkyní primátora
Sídlo: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

(na straně jedné jako „objednatel“)

a

SmartPlan s.r.o.

Zastoupená: Ing. Tomáš Janča, MBA
Sídlo: Pražského povstání 758/9, 148 00, Praha 4
IČ: 02474743
DIČ: CZ02474743
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 04. 2023

I.

1. Dne 25. 04. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Parkovací politika města Olomouce – projekt dopravního značení“.

II.


1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 5 se tímto upravuje termín předání kompletního plnění dle znění uzavřené Smlouvy o dílo následovně:
- všechny zbývající etapy (b.-f.) budou zhotovitelem dodány k 5.12.2025
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že nově definovaný termín dodání kompletního plnění dle čl. II, odst. 1 tohoto Dodatku budou platná i pro ujednání čl. XII. Sankční ujednání, odstavec 2 Smlouvy o dílo.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Olomouci, dne:



V Praze, dne:

