

CENOVÁ NABÍDKA
D+M zábradlí teras a schodišť
MŠ Děčín – Bynov

Cenová nabídka je zpracována dle zaměření skutečného stavu na stavbě a požadavku na konstrukci, povrchovou úpravu a kotvení – viz.rozpočet.

Stávající zábradlí obou teras spodních pavilónů a zábradlí přístupového schodiště do horního pavilónu je v havarijním stavu ,kotvení uhnílé a konstrukce nestabilní.

Zaměřeno na stavbě dle skutečnosti pro vypracování výrobní dokumentace.

Povrchová úprava žárový zinek, chemické kotvení HILTI, sloupky C typu budou výpalky laserem z plechu tl.10 mm á 1 m. Výplň ocel.kulatina pr.10 mm, horní madlo jekl 50/30 mm, pro děti madlo snížené z jeklu 40/20 mm. Trnož z plocháče 50/8 mm

Výplně budou mít svislou osovou vzdálenost kulatin dle normy pro MŠ, tj. 80 mm.

Přesah okapnice terasy bude 60 mm, žiletka sloupku proto bude min.80 mm.

Záruka na dílo dle SOD.

**(PŘEDMĚTEM CENY JE VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
VÝROBA,DOPRAVA,MONTÁŽ,KOTVENÍ,ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ)**

Zábradlí horní podesta a schodiště :

rovné díly	5,60 m	3.138,- Kč	17.573,- Kč
šikmé díly vč.dětského madla	7,40 m	3.700,- Kč	27.380,- Kč

Terasa spodní malá :

rovné díly	14,70 m	3.138,- Kč	46.129,- Kč
šikmé díly vč.dětského madla	7,80 m	3.700,- Kč	28.860,- Kč

Terasa spodní velká :

rovné díly	28,50 m	3.138,- Kč	89.433,- Kč
šikmé díly vč.dětského madla	13,20 m	3.700,- Kč	48.840,- Kč

CELKEM ZA DÍLO bez DPH

258.215,- Kč

ODPOČET POLOŽEK ROZPOČTU
(povrchová úprava stávajícího zábradlí)

- 58.230,-Kč

CELKEM NAVÝŠENÍ ROZPOČTU

199.985,-Kč bez DPH

V Litoměřicích 20.8.2017

Zdeněk KLIER
Projektový manažer