

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„ Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemku par. 601/2 k.ú. Vrbice u Poděbrad “

I. Smluvní strany

Obec Vrbice

Sídlo: Velká strana 127, 289 04 Vrbice

Zastoupená: starostkou Janou Smlsalovou

IČ: 00876127

DIČ: není plátcem DPH

na straně jedné

/dále jen objednatel/

a

Polabská stavební CZ, s.r.o.

Sídlo: Oseček 87, 289 41 Pňov-Předhradí

Zastoupená: Ing. Milanem Točíkem st., jednatelem společnosti

IČ: 26115875

DIČ: CZ26115875

na straně druhé

/dále jen zhotovitel/

Znění Smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem.

Článek II

Předmět smlouvy

1.a Na základě požadavku investora se rozsah předmětu plnění rozšiřuje o dozdění plotu ve specifikaci přiloženého položkového rozpočtu, o demolici kapličky a stavbu skladu hřbitova (ve tvaru kapličky) provedení z tvarovek porotherm rovněž ve specifikaci přiloženého položkového rozpočtu na p.č.st. 136 k.ú Vrbice u Poděbrad.

Článek III

Čas plnění

Etapa hřbitovní zeď do 30.11.2025

Etapa kaplička do 30.04.2026

Článek IV Cena za dílo

3.1 Cena za dílo :

V souvislosti s celkovým rozšířením zakázky a aktualizací původního položkového rozpočtu o nově specifikované prvky (viz. bod 1.a) se smluvní cena navyšuje o následující:

- | | |
|---|---------------|
| • Dozdění oplocení | 82.868,30 Kč |
| • Demolice kapličky, stavba nového skladu | 820.196,55 Kč |

Celková cena dle dodatku v Kč bez DPH : 903 064,85 Kč

Celkem Kč DPH 189 643,62 Kč

Celkem cena dodatečného díla Kč včetně DPH 1 092 708,47Kč

Ostatní ujednání smluvního vztahu zůstávají beze změny.

Ve Vrbici dne 23.7.2025

OBEC VRBICE

Velká Strana 127, 289 04 Vrbice

IČO: 008 76 127



.....
za objednatele:

Jana Smlsalová
starosta


Oseček č.p. 87
289 41 Pňov-Předhradí

14

.....
za zhotovitele:

ing Milan Točík st.
jednatel