



č. j.  
2017/06549  
TR

VPO0277983  
pl  
9x3  
dz:  
3.5.2017 8:46:30

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo  
(dále jen „dodatek“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: S236/16

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2016/003389

číslo smlouvy objednatele č. 3: 2016/0198

číslo smlouvy zhotovitele: správce: 030/16/0330/I

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel č. 1:

##### **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: [redacted], generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: +420 [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted], tel. +420 [redacted], e-mail: [redacted]@suspk.eu

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

**korespondenční adresa:** Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

#### 1.2. Objednatel č. 2:

##### **Statutární město Plzeň**

sídlo: náměstí Republiky 1/1, PSČ: 306 32, Plzeň

zastoupené [redacted], vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

e-mail: [redacted]@plzen.eu

tel.: 378 03 5203

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted], tel.: +420 [redacted], e-mail: [redacted]@plzen.eu (dále jen „kontaktní osoba

objednatel č. 2“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „objednatel č. 2“

#### 1.3. Objednatel č. 3:

##### **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

sídlo: Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68

IČO: 25205625

DIČ: CZ25205625

Zastoupená ve věcech smluvních: [redacted], generální ředitel  
e-mail: [redacted]@vodarna.cz  
tel.: [redacted]  
zastoupení ve věcech technických:  
[redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]@vodarna.cz  
[redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]@vodarna.cz

dále jen „objednatel č. 3“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

#### 1.1. Zhotovitel:

společnost: **Společnost Letkovská ulice Plzeň**  
sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň,  
Lobezská 74, 326 00 Plzeň  
zastoupený (jméno, funkce): [redacted], vedoucím odštěpného závodu oblast Čechy  
západ, EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci, řádně oprávněným podepisovat jménem a ve  
prospěch Společnost Letkovská ulice Plzeň

#### Společník 1 – správce:

obchodní firma: **EUROVIA CS, a.s.**  
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  
sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha  
zastoupený (jméno, funkce): [redacted], vedoucím odštěpného závodu  
Čechy západ, na základě plné moci  
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924  
datová schránka: bjpgdzt  
tel. 376 901 255  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
[redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]@eurovia.cz  
[redacted], hlavní stavbyvedoucí, e-mail: [redacted]@eurovia.cz (dále jen „kontaktní  
osoba zhotovitele“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s.  
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

#### Společník 2:

obchodní firma: **BERGER BOHEMIA a.s.**  
sídlo: Klatovská 410, 320 64 Plzeň  
zastoupený (jméno, funkce): [redacted], předsedou představenstva a [redacted]  
[redacted], členem představenstva  
IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269

dále jen „zhotovitel“

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 22. 7. 2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice, Plzeň-Božkov“ (dále jen „SOD“).

## III. ZMĚNA SOD

3.1 Na základě objednatelem č. 3 odsouhlasené žádosti o změnu termínu dokončení části stavby – obnova vodovodního řadu vč. vodovodních přípojek, mění se znění čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ, odst. 4.4. takto: termín do 30.4.2017 se mění na nový termín do 15.5.2017.

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven v devíti stejnopisech, z nichž objednatel č. 1 obdrží tři a objednatel č. 2, objednatel č. 3 a zhotovitel po dvou stejnopisech.
- 4.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

## V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Žádost o změnu termínu dokončení části stavby

objednatel č. 1 :

V Plzni dne 28-04-2017

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 11  
IČ: 72053119

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Bc. Pavel Panuška  
generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni dne 28-04-2017

**Společnost Letkovská ulice Plzeň**  
Ing. Zdeněk Novák  
vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ  
EUROVIA CS, a.s.  
na základě plné moci

objednatel č. 2 :

V Plzni dne 28-04-2017



**Statutární města Plzeň**  
Ing. Pavel Grisník  
vedoucí Odboru investic MMP

Magistrát města Plzeň  
odbor investic

objednatel č. 3 :


V Plzni dne 27-04-2017

**VODÁRNA PLZEŇ a. s.**



**VODÁRNA PLZEŇ, a.s.**  
Ing. Miloslav Vostrý  
generální ředitel VP

V Plzni dne 27.4.17



**BERGER BOHEMIA a.s.**  
Ing. Zdeněk Pilík  
předseda představenstva



**BERGER BOHEMIA a.s.**  
Ing. Ladislav Provod  
člen představenstva



Návrh dodatku č.2 smlouvy o dílo vyhotovil: , EUROVIA CS, a.s.



**Společnost Letkovská ulice Plzeň**

společností EUROVIA CS, a.s. a BERGER BOHEMIA a.s.  
Lobežská 74  
326 00 Plzeň



**VODÁRNA PLZEŇ, a.s.**

**[REDACTED]**  
Malostranská 2  
317 68 Plzeň

**„III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň-Božkov“ Žádost o změnu termínu dokončení části stavby – obnova vodovodního řádu vč.vodovodních přípojek**

V Plzni, dne 26.04.2017

Vážený pane řediteli,

v souvislosti s realizací stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň-Božkov, SO 301 – Vodovody“ a v návaznosti na náš dopis ze dne 3.11.2016, Vás žádáme o změnu termínu dokončení díla, Dodatkem č.1 SOD (vaše číslo 2016/0198) sjednaného na 30.4.2017.

Důvodem naší žádosti jsou mimořádně nepříznivé klimatické podmínky letošní zimy, které bránily v plynulé realizaci díla, v souvislosti se zásobováním pitnou vodou v dotčené lokalitě..

Nový termín dokončení SO 301 je naplánován na 15.5.2017. Prodloužení termínu realizace prací na tomto SO nebude mít vliv na na konečný termín dokončení stavby jako celku.

S přátelským pozdravem,



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy západ  
závod Plzeň  
Lobežská 74, 326 00 Plzeň

**Společnost Letkovská ulice Plzeň**

**Společnost Letkovská ulice Plzeň, společností EUROVIA CS, a.s. a BERGER BOHEMIA a.s.**

Lobežská 74, 326 00 Plzeň

T/ +420 376 901 255 – F/ +420 376 901 272 – [www.eurovia.cz](http://www.eurovia.cz), č.ú: 0141310125/0100

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561



