

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 80478

zastoupený [REDACTED] generálním ředitelem

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-čl. 1.1.4 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 242 04 005,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17819

zastoupena [REDACTED] předsedou představenstva a [REDACTED] místopředsedou představenstva

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-čl. 1.1.5 Smluvních podmínek

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají tuto

DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

v souladu s ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Dohoda**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.11.2021 smlouvu o dílo č. 12PT-002336 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/38 Skuhrov, most ev.č. 38-059“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“). Smlouva se stala účinnou zveřejněním v registru smluv

dne 19.11.2021; Nedílnou součástí Smlouvy jsou i Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (společně dále jako „Smluvní podmínky“).

- (B) Objednatel má zájem v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev. č. 38-059 provést rekonstrukci silnice I/38 km 132,917 – 133, 287 (SO 101). Změna závazku, tj. rozšíření rekonstrukce (mimo stávající rekonstrukci SO 204 – Most ev. č. 38 – 059 – Most přes Skuhrovský potok v obci Skuhrov a SO 184 Přechodné dopravní značení pro most ev. č. 38-059) o stavbu SO 101 by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/38 Skuhrov, most ev.č. 38-059“ podle § 222 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), tj. došlo by k překročení jednoho ze stanovených limitů podle § 222 odst. 4 a 9 ZZVZ. Z výše uvedeného důvodu a vzhledem k tomu, že práce na Díle dosud nebyly zahájeny, Smluvní strany se proto dohodly na ukončení stávající Smlouvy.

SMLOUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. **Ukončení Smlouvy Dohodou smluvních stran**

Smluvní strany si touto Dohodou ve vzájemné shodě ujednávají ukončení Smlouvy, a to ke dni podpisu této Dohody.

2. **Vypořádání finančních nároků Zhotovitele**

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že **NEMÁ** vůči Objednateli na základě a/nebo v souvislosti s ukončovanou Smlouvou žádné majetkové (finanční) nároky Zhotovitele (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru) (dále jen „**Finanční nároky Zhotovitele**“).

3. **Vypořádání finančních nároků Objednatele**

Objednatel prohlašuje a zavazuje se, že **NEMÁ** vůči Zhotoviteli na základě a/nebo v souvislosti s ukončovanou Smlouvou žádné majetkové (finanční) nároky Objednatele (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru) (dále jen „**Finanční nároky Objednatele**“).

4. **Vzdání se nároků**

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími se Smlouvou, resp. takovým sporům

předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se případných nároků Smluvních stran.**

Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých finančních nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s ukončením této Smlouvy a Objednatel s tímto souhlasí.

Objednatel se tímto ve prospěch Zhotovitele vzdává veškerých finančních nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s ukončením této Smlouvy a Zhotovitel s tímto souhlasí.

5. Platnost a účinnost

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Dohody a to všemi Smluvními stranami. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této Dohody v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu této Dohody.

6. Steinopisy

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

7. Salvátorská klauzule

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení této Dohody je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Dohody a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.09.2025 08:47:41



generální ředitel

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Ludvik

Datum: 2025.08.26

Podepsal I

Datum: 2025.08.25 09:45:27
+02'00'

, předseda
představenstva a
místopředseda
představenstva