



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: prof. Ing. Igorem Ivanem, Ph.D., rektorem

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SEADON s.r.o.

Sídlo: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Zastoupená: Ing. Petr Dohnal, jednatel

IČ: 28601505

DIČ: CZ28601505

ID datové schránky: pdxxqw

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu: 2110065912/2700

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Zhotovitel realizuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo (č. objednatele S22/25-9540-01) ze dne 16. 7. 2025 stavební práce v rámci plnění veřejné zakázky **Rekonstrukce střešního pláště budovy CPIT TL1 – DC 1, 2 a 4**. Smluvní strany se na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění díla dohodly na změně předmětu díla, jeho ceny a doby plnění, jak je uvedeno dále v textu dodatku smlouvy.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku jsou:
- 2.2.1 odpočty prací neprovedených na základě rozhodnutí objednatele – poplatek za uložení stavebního odpadu – kačírek ze střechy byl uložen na určené místo objednatelem;
- 2.2.2 změna délek kotevních bodů zádržného systému, a to na základě rozhodnutí objednatele o využití střechy pro skladbu zelené střechy;
- 2.2.3 prodloužení termínu dokončení díla z důvodu na straně objednatele – posouzení a rozhodnutí o využití zelené střechy.
- 2.3. Práce, které jsou předmětem dodatku, jsou uvedeny v příloze č. 1 – změnový list č. 1.

3. Změna doby plnění díla a ceny díla

- 3.1. Čl. 4. odstavec 4.2. smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění takto:
*4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to **do 110 dnů od zahájení plnění.***
- 3.2. Čl. 6. odstavec 6.1. smlouvy se mění takto:
Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Celková cena bez DPH | 10 774 918,76 Kč |
| Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH | - 1 176 550,94 Kč |
| Celkem bez DPH | 9 589 367,82 Kč |
| Výše DPH | 2 015 657,24 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 11 614 025,06 Kč |
- 3.3. Rozpis ceny dodatku č. 1 je stanoven v příloze č. 1 – změnový list č. 1.

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k charakteru a objemu změn ve smlouvě se nejedná o podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky.

4.4. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace bylo zasláno oběma smluvním stranám.

4.5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dle ustanovení 4.4.

4.6. Součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Ostravě dne: viz elektronický podpis

V Hlučíně dne: viz elektronický podpis

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
rektor

.....
Ing. Petr Dohnal
jednatel

STŘECHA DC1

Méněpráce									
Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t					-577 866,60	SOD
9	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t					-14 743,51	SOD
87	OST02_R01	U1 _ kotevní bod délky 600 mm	kus					-23 985,00	SOD
88	OST02_R02	U2 _ kotevní bod délky 700 mm	kus					-16 355,30	SOD
84	799432R07	OV-07 - D+M _ pojistný kruhový přepad z PVC DN 100 mm	kus					-3 042,00	SOD
								-635 992,41	

Vícepráce									
Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Kotevní bod délky 800 mm	kus					28 782,00	Vlastní ceník
		Kotevní bod délky 900 mm	kus					19 626,35	Vlastní ceník
								48 408,35	
								48 408,35	
								-635 992,41	
								-587 584,06 Kč	
								684 400,76 Kč	

STŘECHA DC2

Méněpráce									
Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t					-418 489,26	SOD
9	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t					-10 677,21	SOD
80	OST02_R01	U1 _ kotevní bod délky 500 mm	kus					-23 400,00	SOD
81	OST02_R02	U2 _ kotevní bod délky 600 mm	kus					-15 990,00	SOD
								-468 556,47	

Vícepráce									
Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Kotevní bod délky 800 mm	kus					47 970,00	Vlastní ceník
								47 970,00	
								47 970,00	
								-468 556,47	
								-420 586,47 Kč	
								516 526,47 Kč	

STŘECHA DC4

Méněpráce									
Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t					-118 453,42	SOD
9	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t					-3 022,18	SOD
75	OST02_R01	U1 _ kotevní bod délky 600 mm	kus					-15 990,00	SOD
1	4.1	Zpětná montáž střešního ventilátoru DVS 225 EZ vč.podstavce, včetně EL zapojení	ks					-10 920,00	SOD
2	4.2	Pozink. potrubí kruhové do průměru 250mm (20% tvarovek)	m2					-9 977,50	SOD
3	Pol9	Montáž potrubí a dopravné	m2					-11 537,50	SOD
4	Pol10	- spojovací	kg					-1 950,00	SOD
5	Pol11	- gumové těsnění	kg					-3 640,00	SOD
6	Pol12	- materiál na závěsy, uložení potrubí	kg					-10 340,75	SOD
7	Pol13	- montáž závěsu uložení potrubí	kg					-1 737,05	SOD
								-187 568,41	

Vícepráce									
Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Kotevní bod délky 800 mm	kus					19 188,00	Vlastní ceník
								19 188,00	
								19 188,00	
								-187 568,41	
								-168 380,41 Kč	
								206 756,41 Kč	

10,9% CELKEM VŠECHNY STŘECHY -1 176 550,94 Kč

100%	SoD	10 774 918,76 Kč
	Celkem bez DPH	9 598 367,82 Kč
21%	DPH	2 015 657,24 Kč
	Celkem	11 614 025,06 Kč