

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**Vícepráce**

Předmět víceprací:

- 2) Doplnění elektroinstalace a MaR**
-
- 3) Dodávka nového ohřívače TV**

Zdůvodnění víceprací + cena:

Zdůvodnění víceprací a méněprací je součástí zápisu a je na samostatném listu.

Ad 2) Doplnění elektroinstalace a MaR
Cena: 42.472,00 Kč bez DPH (51.391,12 Kč vč. DPH)
Ad 3) Dodávka nového ohřívače TV
Cena: 48.732,49 Kč bez DPH (58.966,31 Kč vč. DPH)**Cena víceprací celkem**
(v Kč bez DPH):**91 204,49 Kč**Vícepráce zapříčiněné
chybou PDUvedení
čísla změny

Vyjádření projektanta

01-03

Ne

-

-

Jméno a podpis AD:

**Méněpráce**

Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:	.
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:	Ad 1) Neprovedené stavební práce Cena: 92.243,69 Kč bez DPH (111.614,86 Kč vč. DPH)
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	- 92 243,69 Kč
Záměna položek dle §222 odst. 7	
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-

Poznámky (netisknout)

Cena bude uváděna v Kč bez DPH.

V případě, že prostor pro zdůvodnění bude nedostatečný, bude zde uveden pouze předmět a cena víceprací, jejich zdůvodnění bude uvedeno na samostatném listu tohoto souboru, který bude číslovanou přílohou změnového listu.

V případě potřeby vložte řádek

Poznámka:

Cena bude uváděna v Kč bez DPH.

V případě, že prostor pro zdůvodnění bude nedostatečný, bude zde uveden pouze předmět a cena méněprací, jejich zdůvodnění bude uvedeno na samostatném listu tohoto souboru, který bude číslovanou přílohou změnového listu.

Nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace.

V případě, že záměna nebude předmětem změnového listu, uveďte do buňky "NE"