

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Zhotovitel: Tesařství Matějka s.r.o.
Sídlo: 
IČ: 07743921
DIČ: CZ07743921

Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Jiří Matějka, Pavel Matějka

Telefon: 
e-mail: 

na straně jedné
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA

Horšovský Týn, Nádražní 89

IČO: 70842779

Zastoupena: Mgr. Jana Mazancová - ředitelka

Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

na straně druhé
(dále jen objednatel)

1.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo nazvané „**REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠKOLNÍCH BUDOV - Horšovský Týn, Nádražní 89**“ (dále jen „**dílo**“), spočívající v opravě objektu nacházejícího se na parc. č. **910 v k.ú. Horšovský Týn**.

Podkladem pro sjednání díla je rozpočet ze **25.8.2025**, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provádění díla a prohlašuje, že nabídka, která tvoří Přílohu č. 1, obsahuje všechny práce a dodávky nezbytné k řádnému dokončení díla.

Objednatel se zavazuje dílo bez vad převzít a zaplatit cenu díla.

Smluvní strany se v souladu s čl. 3.3. smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1 – změna ceny díla.

2.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle jeho položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlaseného položkového rozpočtu (samostatná příloha dodatku č.1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 3.3. a 3.4. smlouvy dohodly na změně ceny díla (zvýšení sjednané ceny o 357 772 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 3.1. smlouvy o znění dodatku č.1 a nově zní:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:


Celkem cena za dílo bez DPH činí	3 024 864,43 Kč
(slovy: tři miliony dvacet čtyři tisíc osm set šedesát čtyři korun českých čtyřicet tři haléřů)	
Celkem za DPH 21%	635 221,53 Kč
(slovy: šest set třicet pět tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých padesát tři haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	3 660 085,96 Kč
(slovy: tři miliony šest set šedesát tisíc osmdesát pět korun českých devadesát šest haléřů)	

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SOD č.1 ze dne 26.6.2025.

V Úboči dne 8.9.2025



Tesařství Matějka s.r.o.
Jiří Matějka, Pavel Matějka
jednatele
zhotovitel

V Horšovském Týně dne 8.9.2025



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA
Mgr. Jana Mazancová
objednatel

Vícepráce

Zřizovatel: Tesařství Matějka s.r.o.



ICO: 07743921

DIČ: CZ07743921

Zadavatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA

Horšovský Týn, Nádražní 89

Akce: ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Rozpočet na rekonstrukci střešního pláště - ZŠ a OŠ Horšovský Týn

druh	jedn.	množ.	jedn.cena	celkem bez DPH
Demontáž SDK obkladu	m2	38	205,00	7 790 Kč
Montáž izolace - kamenná vlna	m2	38	545,00	20 710 Kč
Montáž SDK podkrovní deska 12,5 mm	m2	38	2250,00	85 500 Kč
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,8	2250,00	1 800 Kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	0,8	1636,00	1 309 Kč
Poplatek za uložení na skládce	t	0,8	2090,00	1 672 Kč
Krytina drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou - boky vikýře PŘÍSTAVBA	m2	36	1636,00	58 896 Kč
Montáž podkladního roštu pod oplechování - boky vikýře PŘÍSTAVBA	m2	36	682,00	24 552 Kč
Montáž vyrovnávacího roštu pod oplechování - boky vikýře HLAVNÍ BUDOVA	m2	26	584,00	15 184 Kč
Montáž lešení řadového rámového lehkého	m2	325	82,70	26 878 Kč
Demontáž lešení řadového rámového lehkého	m2	325	58,20	18 915 Kč
Montáž kompletu odvětrání kanalizace	ks	1	8823	8 823 Kč
Demontáž anténního stožáru	ks	1	2218	2 218 Kč
Krytina drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou - pult mezi vikýři strana do ulice hlavní budova	m2	28,4	1636	46 462 Kč
Montáž bednění pod falcovanou krytinu	m2	28,4	518	14 711 Kč
Montáž bednění pod folii - vyhnílé bednění na pultu	m2	9	518	4 662 Kč
Roto protisluneční roleta ZAR	ks	2	6133	12 266 Kč
Roto plisovaná roleta ZFA	ks	1	5424	5 424 Kč

Celkem bez DPH

357 772 Kč

DPH 21%

75 132,12 Kč

Celkem s DPH

432 904,12 Kč

Cenová nabídka vyhotovena dle účinných a zaměřených.

Cenová nabídka obsahuje náklady na montáž a dodání materiálu.

Cenová nabídka má platnost 30 dní od vyhotovení.

Mobil: