

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky
„Sociální centrum Kraje Vysočina, Žďár nad Sázavou“**

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina

se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Jiří Horký, člen rady kraje
IČO: 70890749

Zhotovitel: PENTA PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupená: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, jednatelem
IČO: 479 16 621
DIČ: CZ47916621
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 672846033/0300

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku 4.2 Smlouvy o provedení veřejné zakázky „Sociální centrum Kraje Vysočina, Žďár nad Sázavou“, a to tak, že zní nově: „Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle článku 2 odstavce 2.1 této smlouvy – do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“

Článek III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v plném rozsahu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří Horký
člen rady kraje

Ing. arch. Jaromír Homolka
jednatel