

SEAP s.r.o.

Na Pátku 1171

337 01 Rokycany

IČ: 07727755

DIČ: CZ07727755

Objednávka – Změna projektové dokumentace

Na základě Vámi zasláné cenové nabídky ze dne 29.09.2025, u Vás objednááme změnu projektové dokumentace „Energeticky úsporná opatření školní areál Gymnázia a SOŠ, ul. Mládežníků 1115, Rokycany“, cenová kalkulace viz. níže:

Změna projektové dokumentace „Energeticky úsporná opatření školní areál Gymnázia a SOŠ, ul. Mládežníků 1115, Rokycany“ vyplývající ze zrušení VZT		
položka	cena (Kč)	pozn.:
Zrušení D.1.2.4B TPS – VZT bez náhrady	0	řešení projektových vazeb po zrušení
Úprava D.1.2.5 TPS elektro ve vazbě na zrušení VZT	16 370	řešení změn
Zrušení D.1.2.2 TPS – ZTI a návrh nové ZTI pro nové chlazení	0	řešení projektových vazeb po zrušení
Zrušení D.1.2.4A TPS – Vytápění bez náhrady	0	řešení projektových vazeb po zrušení
Zrušení D.1.2.8 TPS – M+R bez náhrady	0	řešení projektových vazeb po zrušení
Úprava stavební části dle výše uvedených změn	31 110	např. vlivy rušených VZT na odtahy a přívody ve fasádách
Změna souhrnných zpráv a koordinačních výkresů	9 120	
Změna požární bezpečnostního řešení	4 890	
Kompletní tisk upravené dokumentace	14 230	
Změna výkazu výměr upravené dokumentace	10 040	
Změna rozpočtu upravené dokumentace	7 070	
Změna průkazu energetické náročnosti budov	7 280	vliv zrušení VZT s rekuperací
Celkem	100 110	Kč bez DPH

Objednávka je v celkové hodnotě 100 110,- Kč bez DPH, to činí 121 133,10,- Kč s DPH.

Fakturu žádáme doručit do účtárny školy nebo zaslat elektronicky na e-mail: faktury@gasos-ro.cz

Elektronickou akceptaci objednávky žádáme zaslat na e-mail: xxxxxxxxx@gasos-ro.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupkyně ředitele

Gymnázium a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115

Mládežníků 1115

337 01 Rokycany

IČ: 48380296

V Rokycanech dne 03. 10. 2025