

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – Libušín, obnova přivaděče K“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-645/24-D1

Číslo zakázky: 21100723

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: AQUARIUS, spol. s r.o.

se sídlem: Pražská 224, 273 51 Kyšice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 23708
IČO: 49550616
DIČ: CZ49550616
Zastoupený: Karlem Skleničkou, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Karel Sklenička, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2025**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	75 194 994,81 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>-182 393,10 Kč</u>
Celková cena bez DPH	75 012 601,71 Kč
DPH 21 %	15 752 646,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	90 765 248,06 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-645/24 (**Kladno – Libušín, obnova přivaděče K**), uzavřené dne 29.4.2024 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-645/24 (**Kladno – Libušín, obnova přivaděče K**), uzavřený dne 29.4.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-645/24 (**Kladno – Libušín, obnova přivaděče K**), uzavřené dne 29.4.2024.


3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost


V Kladně dne 30. 09. 2025

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva



V Kyšicích dne 30. 9. 2025

ZHOTOVITEL



AQUARIUS, spol. s r.o.

Karel Sklenička, jednatel společnosti