

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.
MUCT/27/2025/ORMS/MHK/SML/1 evidovaný na ORMI pod č.j.
MUCT/?????/2025/ORMS/MHK/SML/??
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen *Občanský zákoník*)

„Rekonstrukce sportovního areálu v České Třebové“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Česká Třebová
Zastoupený	Zdeňkem Řehákem, starostou města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	+420 465 500 111
Datová schránka	bhqbzrn
IČ	002 78 653
DIČ	CZ00278653
Bankovní spojení	KB Česká Třebová
Č. účtu	826-611/0100
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla a	Ing. Pavel Bartas, Martin Hlaváček

Zhotovitel	AGILE spol. s r.o.
Zastoupený	Janem Křístkem, jednatelem společnosti
Sídlo	Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto
Datová schránka	kz9jrbf
IČ	150 30 741
DIČ	CZ15030741
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., Ústí nad Orlicí
Č. účtu	126242-611/0100
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Jan Čulík

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/27/2025/ORMS/MHK/SML/1 je realizace prací nad rámec původního rozpočtu, které byly zjištěny při realizaci díla a zpracovatel projektové dokumentace je nemohl předpokládat a odpočet prací, které se objednatel rozhodl nerealizovat. Soupis prací nad rámec původního rozpočtu a prací, které se nebudou realizovat je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku realizace prací nad rámec původního rozpočtu a v důsledku odpočtů nerealizovaných prací mění článek IV. Odst. 2 původně uzavřené Smlouvy o dílo a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	13.796.074,31 Kč
DPH 21 %	2.897.175,61 Kč
Cena včetně DPH	16.693.249,92 Kč

Cena prací nad rámec původního rozpočtu a prací, které se nebudou realizovat činí:

Cena bez DPH	- 1.729.960,56 Kč
DPH 21 %	- 363.291,72 Kč
Cena včetně DPH	2.093.252,28 Kč

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	12.066.113,75 Kč
DPH 21 %	2.533.883,89 Kč
Cena včetně DPH	14.599.997,64 Kč

Odst. 2

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 3

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. ???/2025 ze dne 22.09.2025

V České Třebové dne 2025

Ve Vysokém Mýtě dne 2025

.....
objednatel
Zdeněk Řehák
starostka města

.....
zhotovitel
Jan Křístek
jednatel společnosti