

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Dodávka a montáž venkovních žaluzií na budově ZŠ Němčice, Školní 230/34, 664 91 Ivančice a na budově MŠ Němčice, Ke Karlovu 92/72, 664 91 Ivančice“, uzavřené dne 8. 9. 2025 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100

osoby pověřené jednat
ve věcech technických:

[redacted], OSÚMI, tel.: + 420 [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted], OSÚMI, tel.: +420 [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen *objednatel*)

a

WH Develop s.r.o.

IČO: 28116992
DIČ: CZ699006994
se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
zastoupené: [redacted], jednatel a [redacted], jednatel
[redacted], na základě plné moci, manažer veřejných
zakázek

bankovní spojení: [redacted]

č. ú.: [redacted]

osoby pověřené jednat ve věcech technických:

[redacted], odborný konzultant, tel.: +420 [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted], manažer projektu, tel.: +420 [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

Preambule

Dne 8. 9. 2025 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo „Dodávka a montáž venkovních žaluzií na budově ZŠ Němčice, Školní 230/34, 664 91 Ivančice a na budově MŠ Němčice, Ke Karlovu 92/72, 664 91 Ivančice“. V souladu s článkem XIII. odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Odůvodnění: Při zaměření skutečného stavu byla dohodnuta se zhotovitelem změna ovládání oken ve 3. NP budovy ZŠ Němčice – výměna ručního ovládání za motorový pohon. Na budově MŠ Němčice byla zakázka rozšířena o dodávku sítí proti hmyzu. Z tohoto důvodu došlo k navýšení prací o 42 112,- Kč bez DPH. Nejedná se o podstatnou změnu veřejné zakázky.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

- 1) ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 1)** se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je 608 065,- Kč (slovy: šestsetosmtisícšedesát pět korun českých) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

- 2) ustanovení čl. III. Termíny odst. 1) c)** se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Termín dokončení prací (díla) – část Venkovní žaluzie vč. vyklizení staveniště:
nejpozději do 14.11.2025

Termín dokončení prací (díla) – část Sítě proti hmyzu: nejpozději do 30.1.2026

- 3) ustanovení čl. VII. Platební podmínky odst. 2)** se nahrazuje následujícím obsahem, který zní: Cena díla může být uhrazena dílčí fakturací. Zhotovitel bude moci fakturovat ve 3 dílčích fakturách:

- 1) po dokončení všech prací v budově ZŠ Němčice
- 2) po dokončení všech prací na části Venkovní žaluzie v MŠ Němčice
- 3) po dokončení všech prací na části Sítě proti hmyzu v MŠ Němčice.

Datum předání a převzetí, které bude uvedené na předávacím protokolu, bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury. K tomuto dni bude vystavena faktura se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom originálu v elektronické podobě.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2025/28/646 ze dne 24. 9 2025.

Příloha č. 1 – Upravený soupis prací s výkazem výměr

V Ivančicích 1.10.2025

V Lázních Toušeni 1.10.2025

.....

za Objednatele
Milan Buček
Starosta

.....

za Zhotovitele

Manažer veřejných zakázek
na základě plné moci

Příloha č. 1 - UPRAVENÝ Soupis prací s výkazem výměr**Dodávka a montáž venkovních žaluzií na budově ZŠ Němčice, Školní 230/34 664 91 Ivančice a na budově MŠ Němčice, Ke Karlovu 92/72, 664 91 Ivančice****Název:** WH Develop s.r.o.**IČO:** 28116992**Sídlo:** Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň**Budova: ZŠ Němčice, Školní 230/34, 664 91 Ivančice**

Č. pol.	Položka	šířka okna	výška žaluzie	výška krycího plechu	počet	jednotka	cena bez DPH/j	cena za položku celkem bez DPH
A1	Venkovní žaluzie Z-90, motorový pohon, vč. příslušenství	2296	2035	210	18	ks		Kč
A2	Venkovní žaluzie Z-90, motorový pohon, vč. příslušenství	2020	1445	180	1	ks		Kč
A3	Venkovní žaluzie Z-90, motorový pohon, vč. příslušenství	1985	1475	180	1	ks		Kč
A4	Venkovní žaluzie Z-90, motorový pohon, vč. příslušenství	2015	2130	210	2	ks		Kč
A5	Venkovní žaluzie Z-90, motorový pohon, vč. příslušenství	2025	2135	210	7	ks		Kč
A6	Montáž				1	kpl		Kč
A7	Doprava a ostatní náklady				1	kpl		Kč
Budova ZŠ Němčice celkem								429 688,00 Kč

Budova MŠ Němčice, Ke Karlovu 92/72, 664 91 Ivančice

Č. pol.	Položka	šířka okna	výška žaluzie	výška krycího plechu	počet	jednotka	cena bez DPH/j	cena za položku celkem bez DPH
B1	Venkovní žaluzie Z-90, motorový pohon, vč. příslušenství	1370	2010	230	1	ks		Kč
B2	Venkovní žaluzie Z-90, motorový pohon, vč. příslušenství	1365	2010	230	1	ks		Kč
B3	Venkovní žaluzie Z-90, ruční ovládání klikou, vč. příslušenství	2260	2310	220	10	ks		Kč
B4	Montáž - venkovní žaluzie				1	kpl		Kč
B5	Doprava a ostatní náklady - venkovní žaluzie				1	kpl		Kč
B6	Sítě proti hmyzu				22	ks		Kč
B7	Montáž - sítě proti hmyzu				1	kpl		Kč
B8	Doprava a ostatní náklady - sítě proti hmyzu				1	kpl		Kč
Budova MŠ Němčice celkem								178 377,00 Kč

CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH**608 065,00 Kč**