

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

1) O b j e d n a t e l:

Ostravské komunikace, a.s.

**Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory
PSČ 709 00**

zastoupena:

xxxxxxxxxxxxxx

DIČ:

CZ25396544

IČ:

25396544

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxx

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1886, dne 22. 4.1998

Ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxx

2) Z h o t o v i t e l:

Ing. Lenka Ondráčková

sídlo:

Tyršova 97, 747 92 Háj ve Slezsku - Lhota

V plném rozsahu smlouvy je

oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxx

DIČ:

není plátce DPH

IČ:

60952458

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxx

Firma je zapsána na Živnostenském úřadu Opava ze dne 17. 7. 1997, ev. č. 380600-39722/00, č.j. 96/0/488/TrSt

1. Na základě dohody smluvních stran, kdy při jednání s vlastníkem dotčených pozemků nedošlo ke shodě a nebyl tak získán souhlas se stavbou, čímž vznikla překážka pro pokračování v realizaci díla, která je v současnosti odstraněna, avšak došlo ke změně legislativy, což vyžaduje aktualizaci díla s názvem „**Oprava propustku ev.č. OV-P 201 na ul. Na Najmanské u ul. Vlčkovy**“, se tímto dodatkem mění následující:

- 1) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Termíny plnění.
- 2) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek VIII. Cena díla

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění takto:
 - A) vypracování PD pro povolení stavby vč. inženýrské činnosti:
30. 11. 2026
 - B) vypracování PD pro provádění stavby:
do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Dřívější plnění je možné.

VIII. CENA DÍLA:

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí:

Celková cena dle čl. IV.:

A) PD pro povolení stavby vč. inženýrské činnosti	120.000,- Kč
B) PD pro provádění stavby	70.000,- Kč
C) aktualizace PD	47.000,- Kč
Cena celkem	237.000,- Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena pevná, neměnná a platí po celou dobu plnění díla.
3. Zhotovitel není plátce DPH.
4. Dílčí fakturace dle bodu A) a B) čl. IV. je možná.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají bez změn, vyjma statutárního zástupce objednatele.

Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán statutárními zástupci smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto Dodatku č. 2 nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s. neprodleně po podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě dne

V Hájí ve Slezsku dne

Za objednatele

Za zhotovitele