

Příloha č. 1 – Harmonogram (Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy)

Dokončení dílčích plnění:

Stejné termíny jako v původní smlouvě, začátek lhůty podpisem Dodatku č. 1.

- a) Fáze 1, zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „**DUSP**“) - do 60 kalendářních dnů ode dne zveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- b) Fáze 2, Inženýrská činnost – projednání DUSP s Dotčenými orgány státní správy (dále jen „**DOSS**“) a zpracování požadavků vzešlých z projednání – do 60 kalendářních dnů ode dne převzetí konceptu DUSP Objednatelem.
- c) Fáze 3, čistopis DUSP – zpracování a odevzdání čistopisu DUSP do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení posledního stanoviska DOSS.