



DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Kuchyňské zařízení (Gastrotechnologie
a Technologie Gastronomického chlazení)“**

číslo smlouvy kupujícího: 2024001130

číslo smlouvy prodávajícího: 15032024

číslo veřejné zakázky: 24020

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program: Národní plán obnovy


I. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Proávající:

název: IN-GASTRO, s.r.o.
sídlo: Erbenova 566, 390 02 Tábor
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 13878
zastoupený: Tomášem Voborským, jednatelem
ve věcech technických: Tomášem Voborským
IČO: 26098938
DIČ: CZ26098938
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 13. 5. 2024. Smlouva č. 2023001874 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 předmětu dodávky ☒
 ceny dodávky ☒
 doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
 Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ
 V navržené DPS nebyla zahrnuta dodávka výčepní technologie pro restauraci a bary. Na základě dodatečného požadavku Objednatele bude doplněno kompletní pivní hospodářství a dodavatel GASTRO technologie zajistí provedení dodávky a montáže kompletního rozvodu výčepní technologie, vč. dvou samostatných výčepních stojanů. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky, kdy se jedná o požadavek Objednatele. (*specifikace ZL č.1*)
 Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o poskytování služeb, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
 § 222 odst. 1 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 2 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 4 ZZVZ ☒
 § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 6 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV odst. 1 smlouvy.
 Nově výše uvedená ustanovení smlouvy zní:

IV. Cena dodávky

1. *Cena dodávky po provedení změn dle Dodatku č. 3 (tzn. dle změnového listu č. ZL 1) činí 18 706 773,00 Kč bez DPH.*
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na

ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva	16 870 961,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě	0,00 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě	1 555 812,00 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě	280 000,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	280 000,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	18 706 773,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list ZL 1
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 1. 9. 2025, č. 1304/2025.

V Českých Budějovicích

V Praze

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

**Tomáš
Voborský** Digitálně podepsal
Tomáš Voborský
Datum: 2025.09.30
10:37:59 +02'00'

Tomáš Voborský,
jednatel
IN-GASTRO, s.r.o.

Název ZL:	DOPLNĚNÍ VÝČEPNÍ TECHNOLOGIE K DODÁVCE GASTRO TECHNOLOGIE		
Objekt:	KD Slávie, České Budějovice		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice		
Dozor Objednatele:	Reinvest		
Zhotovitel:	IN-GASTRO, s.r.o.		
Popis změny:			
ZL zahrnuje doplnění výčepní technologie a pivního/nápojového potrubí a jejich montáž v 1.NP a 3.NP. Součástí ZL je CN s položkovým rozpočtem.			
Odůvodnění změny:			
Změna reaguje na požadavky Objednatele na doplnění dodávky výčepní a pивní technologie v 1.NP a 3.NP.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	realizační dokumentace	X	
	dokumentace skutečného provedení		
jiné:			
Údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	280 000,00	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		
Údaje o složení ceny změny	ocenění změny předložil	Daniel Máša	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	280 000,00	
	Výše DPH sazba: 21%	58 800,00	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	338 800,00	
termíny	Termín realizace změny:	dle HMG ve smlouvě	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	datum	podpis
	Zhotovitel (dozor zhotovitele)	18.08.2025	
	Zhotovitel	18.08.2025	
	Objednatel (statutární zástupce)	22.8.2025	
Přílohy:			
přílohy	Položkový rozpočet výčepní technologie.		

Výčepní technologie pro KD Slavia České Budějovice - cenová nabídka

POZICE	NAZEV	MNOZSTVI	MJ	CENA za 1 ks bez DPH	CENA CELKEM bez DPH	
1. patro						
002	Výčepní stojan Halm 4px stíraná nerez	1	ks	39 000,00	39 000,00	
003	Pivní chlazení BKG50/40 4PX	1	ks	26 000,00	26 000,00	
004	Výčepní kohout Baroko cr leský	4	ks	9 100,00	36 400,00	
005	Redukční ventily CO2N2 (směsný plyn "Biogon")	1	ks	1 900,00	1 900,00	
006	Narážecí hlava Korb	4	ks	981,00	3 924,00	
007	Čisticí adaptér Korb	1	ks	505,00	505,00	
008	Pivní vedení izolované python 6*2 6,7	20	ks	169,00	3 380,00	
009	Instalační materiál (pivní hadice + spojky)	1	x	10 000,00	10 000,00	
010	Montáž	1	x	3 900,00	3 900,00	
011	Doprava	1	x	970,00	970,00	
012	Servisní hodina	4	x	550,00	2 200,00	
	Celkem za 1. p	1	ks	128 179,00	128 179,00	
3. patro						
015	Výčepní stojan Halm 4px stíraná nerez	1	ks	39 000,00	39 000,00	
016	Pivní chlazení BKG50/40 6PX	1	ks	28 500,00	28 500,00	
017	Výčepní kohout Baroko cr leský Lukr	6	ks	9 100,00	54 600,00	
018	Redukční ventily CO2N2 (směsný plyn "Biogon")	1	ks	1 900,00	1 900,00	
019	Narážecí hlava Korb	6	ks	981,00	5 886,00	
020	Čisticí adaptér Korb	1	ks	505,00	505,00	
021	Pivní vedení izolované python 6*2 6,7	20	ks	169,00	3 380,00	
022	Instalační materiál (pivní hadice + spojky)	1	ks	10 980,00	10 980,00	
023	Montáž	1	ks	3 900,00	3 900,00	
024	Doprava	1	ks	970,00	970,00	
025	Servisní hodina	4	x	550,00	2 200,00	
	Celkem za 3. p	1	ks	151 821,00	151 821,00	
Celkem dodávka - obě patra				1	x	280 000,00



12/08/2025



IN-GASTRO, s.r.o.

IČ: 25312201

Erben
hot-1
www
24h

