

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

**č. objednatele 19/2017/12
ev.č. zakázky S5/2017/047**

I.

Lesy České republiky, s.p.


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel


zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: 

ředitelem Lesního závodu Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk

ve věcech technických jedná:  technický pracovník HIM

č. telefonu:  1, e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vimperk

číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

M Build, s.r.o.

IČO: 28155084

DIČ: CZ28155084


zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20672

sídlo: Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek – Budějovické předměstí

zastoupený: 

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Josef Silovský

č. telefonu:  e-mail: 

bankovní spojení: GE Money Bank Vodňany, číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

**Uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:**

„ P2020 – kaple Horní Sněžná + Milešice“, ev.č. zakázky S5/2017/047

Tímto dodatkem se mění následující odstavec smlouvy o dílo, a to takto:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 204.036,45 Kč bez DPH, slovy dvě stě čtyři tisíce třicet šest korun čtyřicet pět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH: 204.036,45 Kč

Vícepráce bez DPH: 18.993,40 Kč

Konečná cena za dílo bez DPH: 223.029,85 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 19/2017/12 zůstávají beze změn.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jejím plném znění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jedné pro každou ze smluvních stran.

Ve Vimperku, dne: 30. 8. 2017

[Redacted]

Od: [Redacted]
Odesláno: 29. srpna 2017 8:08
Komu: [Redacted]
Kopie: [Redacted]
Předmět: Záměna parapetních desek

Dobrý den, po přepočtení z bet desek na kamenné desky následující cena:

P.č. č.pol.
- betonové desky původní rozpočet 10 63-001 1082,72
Kč/mb....16,8mb na jednu kapli....18189,70 Kč
- kamenné desky s okapničkou..... 782 632 413²⁰¹⁷ 1648
Kč/mb.....16,8mb na jednu kapli....27686,40 Kč

rozdíl.....9496,70 Kč

S pozdravem
[Redacted] M Build s.r.o.
mob: [Redacted]

[Redacted]