

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 00023/OV/2025

na realizaci akce

„Úprava venkovních ploch u č.p. 1339 v Kadani“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel** : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel** : **Bauvant s.r.o.**
Zastoupený : Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
Sídlo : Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ : 27449416
DIČ : CZ27449416
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
v obchodním rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl C vložka 113539
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3. Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:**
za objednatele: [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED]
- 1.4. Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:**
za objednatele: [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED]
- 1.5. Zástupce pověřený jednáním na stavbě:**
za objednatele: [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřeli dne 24. 04. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací „Úprava venkovních ploch u č.p. 1339 v Kadani“. V průběhu realizace byly zjištěny kolize s kabely NN, které musely být přeloženy. Dále bylo zjištěno, že potrubí Tepelného hospodářství Kadaň se nachází výše, než se předpokládalo a je potřeba ho ochránit železobetonovou deskou. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem č.1 mění Smluvní strany bod „4. Doba plnění“ původní Smlouvy následovně:

Ruší se:

4.1.2. Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno : do 2 měsíců dnů od předání staveniště

Nahrazuje se:

4.1.2. Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno : do 15. 10. 2025

III. Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.

3.2 Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.3 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Kadani dne 23.09.2025

Za objednatele:

.....
Mgr. Jan Losenický
starosta

V Kadani dne 23.09.2025

Za zhotovitele:

.....
Martin Jirkovský, jednatel

.....
Vlastimil Antonovič, jednatel