

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	6155	KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP	
Objekt:	ZLSO02	Změnové listy obj. SO02	
Rozpočet:	ZL09	Výměna stávajících rozvodů vody a kanalizace	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600 76001 Zlín		IČO: 27661989 DIČ: CZ27661989
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín		IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			40 266,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 266,66
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		40 266,66 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			40 266,66 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 6155 - KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP

Popis objektu: ZLSO02 - Změnové listy obj. SO02

Popis rozpočtu: ZL05 - Výměna stávajících rozvodů vody a kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			20 801,95	51,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			19 464,71	48,3
Cena celkem					40 266,66	100,0