

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce

„Oprava gabionové zdi Strážště, Kadaň – 1. etapa
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel** : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel** : **Bauvant s.r.o.**
Zastoupený : Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
Sídlo : Karla Engliša 1499/15, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ : 27449416
DIČ : CZ27449416
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
v obchodním rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl C vložka 113539
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3. Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:**
za objednatele: [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED]
- 1.4. Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:**
za objednatele: [REDACTED] Jan [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
- 1.5. Zástupce pověřený jednáním na stavbě:**
za objednatele: [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

II.

Předmět dodatku

Na základě rozpočtových změn dle změnového listu č. 1 ze dne 05. 09. 2025 a v souladu s odst. 14.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 05. 2025, se obsah Smlouvy o dílo mění takto:

1. Článek 5. Cena, odst. 5.1. se nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši 3 047 926,03 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 640 064,47 Kč, cena předmětu díla celkem 3 687 990,50 Kč vč. DPH

slovy: tři miliony šest set osmdesát sedm tisíc devět set devadesát korun a padesát ha

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.


Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

III. Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Kadaň uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 05. 2025 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Kadani dne 08.09.2025

Za objednatele:



Mgr. Jan Losenícký
starosta




V Kadani dne 08.09.2025

Za zhotovitel:



Martin Jírkovský, jednatel



Vlastimil Antonovič, jednatel

