

SO 002265

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 03/04/25 uzavřené dne 29.5. 2025

na akci

„REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PŘEDÁVACÍ STANICE B54 NA TYLOVĚ NÁBŘEŽÍ V HRADCI KRÁLOVÉ“

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: TOPINGAS s.r.o.

Klenice 43, 503 15 Stračov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u

IČO: 25971018

DIČ: CZ25971018

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové

statutární zástupce: Luštičský Kamil, Luštická Petra

zástupce ve věcech smluvních: Luštičský Kamil, a Luštická Petra

zástupce ve věcech technických: René Aliňák, mob.: 777 752 327

na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

IČO: 25282174

DIČ: CZ 25282174

statutární zástupce: Ing. Jiří Seidler, Ph.D. předseda představenstva

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Juránek, místopředseda představenstva

zástupce ve věcech technických a technický dozor objednatele (TDI): Jiří

Zezulka, vedoucí řízení předávacích stanic, mob.: 604 951 125

na straně druhé (dále jen „objednatel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.5. 2025 Smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce technologie v předávací stanici B54 na Tylově nábřeží v Hradci Králové (dále jen „Dílo“).

2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to vzhledem ke změně termínů souvisejících s realizací předmětu Smlouvy uvedené v předchozím odstavci tohoto článku dodatku.

III. Předmět dodatku

1. Termíny dle čl. VI. smlouvy se mění následovně:

Předání dokončené stavby nejpozději 31.10. 2025

2. Ostatní termíny a ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv.

2. Tento dodatek bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku podle platných právních předpisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, pravou a úplnou vůli, prostou omylu a že tento dodatek neuzavírají v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za Zhotovitele:

V Hradci Králové, dne

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne 18. 9. 2025

Topingas s.r.o.
Kamil Luštický
jednatel

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva