



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
	<i>Realizující závod a adresa pro písemný styk:</i>
	EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Ostrava,
	Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Tel :	+420 596 709 111
Fax :	---
Zastoupen :	Ing. Janem Klimšou, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
IČO :	45274924
DIČ :	CZ 45274924
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení :	
číslo účtu:	
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy	Ing. Jan Klimša, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice II/465 Těškovice – hr. Okresu - Výškovice**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci snížením skutečně provedených prací a tím ke změně uzavřené SoD.

Na základě geodetického zaměření a fyzickém proměření položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce: menší výměra zřízených krajnic a s tím souvisejících prací.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	5 150 928,92 Kč
DPH	1 081 695,07 Kč
Cena vč. DPH	6 232 623,99 Kč

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	5 106 720,63 Kč
DPH	1 072 411,33 Kč
Cena vč. DPH	6 179 131,96 Kč

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.


Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 011/OI-U/17-Ře ze dne 4. 4. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ing. Jan Lukšo.

V Ostravě dne 22. 7. 2017



za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

V Ostravě dne 22. 7. 2017



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast
Vratimovská 658/77
718 00 OSTRAVA 18

za zhotovitele
Ing. Jan Klimša
dle plné moci
ředitel závodu Ostrava