

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-32/2024

číslo jednací: 10158/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520011

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: xxx č. účtu: xxx

zastoupena: **Ing. Emilem Filipem, členem představenstva,**

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 929

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **20 028 540,00 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v období 04/2025 – 06/2025 tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 8 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2025 – 6/2025“.

- 1.2 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 24, 26, 30 a 31 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
24	9 922 972,89 Kč	- 1 228 683,86 Kč	8 694 289,03 Kč
26	9 779 870,07 Kč	0,00 Kč	9 779 870,07 Kč
30	9 332 053,93 Kč	0,00 Kč	9 332 053,93 Kč
31	14 827 421,57 Kč	- 5 661 400,46 Kč	9 166 021,11 Kč
Celkem	43 862 318,46 Kč	- 6 890 084,32 Kč	36 972 234,14 Kč

I. Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena bez DPH po dodatku č. 7:	2 905 709 526,22 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	+ 20 028 540,00 Kč
<u>Změna Smluvní ceny na základě ZL č. 24, 26, 30 a 31 bez DPH:</u>	<u>+ 36 972 234,14 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 8 bez DPH:	2 962 710 300,36 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 24, 26, 30 a 31 je součástí těchto změnových listů a je smluvním stranám znám.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2025 – 6/2025“.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8, která nahrazuje předchozí tabulku Rekapitulace ceny.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-7 nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 2.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.6 Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

2.7 Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2025 – 6/2025

Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8

Objednatel

V Praze 6.10.2025

Zhotovitel

V Litoměřicích 24.9.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Emil Filip

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2025 – 6/2025

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2025 - 6/2025

Stavba 5613520011 -

Polozka	Popis	Celková cena[Kč]	Do kon. před. obd [Kč]	V sledov. obd [Kč]	V sledov. obd. ZbV [Kč]	V sledov. obd. ZNn [Kč]	V sledov. obd. ZBVz [Kč]	V sledov. obd. ZBVh [Kč]	kvarta	Do kon. sled. obd [Kč]	Zbýva[Kč]	základ pro výpočet valorizace - nárokováná částka k val. ZNn [Kč]	základ pro výpočet valorizace - nárokováná částka k val. ZNn [Kč]	základ pro výpočet valorizace - nárokováná částka k val. ZBVz [Kč]	základ pro výpočet valorizace - nárokováná částka k val. ZBVh [Kč]	nárokováná částka ZNz [Kč]	nárokováná částka ZNn [Kč]	nárokováná částka ZBVz [Kč]	nárokováná částka ZBVh [Kč]
PS 11-21-01	ZST Přibyslav, SZZ	105 419 006,12	458 073,47	57 156 220,79	56 616 202,69				2025	57 614 294,26	47 804 711,86	56 616 202,69							
PS 11-21-01.1	ZST Přibyslav, provozní SZZ	16 844 762,97	2 761 478,50	702 566,54	591 424,46					3 464 435,04	13 380 327,93	591 424,46	0,00	0,00	0,00	3 130 876,01		32 705,77	
PS 11-21-01.2	ZST Přibyslav, klimatizace SZZ	943 218,79	0,00	0,00	0,00					0,00	943 218,79								
PS 11-21-01.2	ZST Přibyslav, zavážení TZZ Přibyslav - Sázava u ž.	6 807 300,78	0,00	4 638 943,95	4 638 943,95				2025	4 638 943,95	2 228 387,13	4 638 943,95	0,00	0,00	0,00			256 533,58	
PS 13-21-01	ZST Pohled, SZZ - definivní SZZ	114 811 841,69	0,00	0,00	0,00					114 811 841,69									
PS 13-21-01.1	ZST Pohled, provozní SZZ	54 820 493,56	51 570,67	560 522,75	560 522,75				2025	612 093,42	54 208 400,14	560 522,75	0,00	0,00	0,00			30 996,91	
PS 13-21-01.1	Přibyslav - Pohled, TZZ	39 732 585,01	1 210 947,96	1 958 695,65	1 947 300,47				2025	3 169 643,60	36 562 941,41	1 947 300,47	0,00	0,00	0,00			107 685,72	
PS 11-21-11	ZST Přibyslav, mířící kabelizace	5 690 986,08	0,00	61 041,60	61 041,60				2025	61 041,60	5 629 944,48	61 041,60	0,00	0,00	0,00			3 375,60	
PS 13-22-11	Žst. Pohled, MK	3 072 206,71	0,00	0,00	0,00					0,00	3 072 206,71								
PS 11-26-02	ZST Přibyslav, DOTS	3 489 052,56	0,00	0,00	0,00					0,00	3 489 052,56								
PS 13-26-02	ZST Pohled, DOTS	3 109 757,26	0,00	0,00	0,00					0,00	3 109 757,26								
PS 14-26-01	DP Havlíkův Brod, doplnění DOTS, DŘT	1 070 780,71	0,00	0,00	0,00					0,00	1 070 780,71								
PS 14-26-02	ED Břmo, doplnění DOTS, DŘT	4 749 323,65	0,00	0,00	0,00					0,00	4 749 323,65								
PS 14-26-03	CDP Píetrov, doplnění DOTS	3 987 167,13	0,00	0,00	0,00					0,00	3 987 167,13								
PS 11-22-32	Zst. Přibyslav, rozhlasové zařízení	1 500 299,62	0,00	0,00	0,00					0,00	1 500 299,62								
PS 12-23-31	Zst. Přibyslav, rozhlasové zařízení	709 524,35	0,00	0,00	0,00					0,00	709 524,35								
PS 12-23-34	Zast. Sřifárně Horní, rozhlasové zařízení	698 268,76	0,00	0,00	0,00					0,00	698 268,76								
PS 13-23-32	ZST Pohled, rozhlasové zařízení	471 096,05	0,00	0,00	0,00					0,00	471 096,05								
PS 11-23-21	ZST Přibyslav, integrovaná telekomunikační zařízení	1 500 194,20	0,00	0,00	0,00					0,00	1 500 194,20								
PS 13-23-21	Žst. Pohled, ITZ	1 868 908,19	0,00	0,00	0,00					0,00	1 868 908,19								
PS 11-22-23	ZST Přibyslav, EZS	2 425 994,63	0,00	738 052,66	738 052,66				2025	738 052,66	1 687 941,97	738 052,66	0,00	0,00	0,00			40 814,31	
PS 13-22-23	Žst. Pohled, EZS	2 265 889,67	0,00	0,00	0,00					0,00	2 265 889,67								
PS 13-22-11.1	Přibyslav - Pohled, SZZ - TK a DOK	30 944 574,37	0,00	1 538 904,46	1 538 904,46				2025	1 538 904,46	29 405 669,91	1 538 904,46	0,00	0,00	0,00			85 101,42	
PS 11-22-33	žst. Přibyslav, informační systém	9 076 065,49	0,00	0,00	0,00					0,00	9 076 065,49								
PS 11-23-34	ZST Přibyslav, jednotný čas	618 810,22	0,00	26 155,68	26 155,68				2025	26 155,68	589 654,54	26 155,68	0,00	0,00	0,00			1 446,41	
PS 12-22-32	zastávka, Přibyslav, informační systém	4 105 106,68	0,00	0,00	0,00					0,00	4 105 106,68								
PS 12-22-33	Zast. Přibyslav zastávka, jednotný čas	302 106,70	0,00	0,00	0,00					0,00	302 106,70								
PS 12-22-35	zast. Sřifárně Horní, informační systém	3 927 771,07	0,00	0,00	0,00					0,00	3 927 771,07								
PS 12-22-36	Zast. Sřifárně Horní, jednotný čas	302 106,70	0,00	0,00	0,00					0,00	302 106,70								
PS 13-22-33	Žst. Pohled, IS	4 246 374,37	0,00	0,00	0,00					0,00	4 246 374,37								
PS 13-22-34	Žst. Pohled, jednotný čas	320 606,75	0,00	0,00	0,00					0,00	320 606,75								
PS 11-22-31	ZST Přibyslav, kamerový systém	9 179 911,09	0,00	63 124,31	63 124,31				2025	63 124,31	9 116 786,78	63 124,31	0,00	0,00	0,00			3 490,77	
PS 13-23-31	Žst. Pohled, kamerový systém	3 762 060,91	0,00	0,00	0,00					0,00	3 762 060,91								
PS 14-22-11	Přibyslav - Pohled, přenosový systém	11 468 694,03	0,00	408 130,50	408 130,50				2025	408 130,50	11 060 563,53	408 130,50	0,00	0,00	0,00			22 569,62	
PS 14-22-41	Přibyslav - Pohled, TRS a MRTS	1 553 051,69	0,00	0,00	0,00					0,00	1 553 051,69								
PS 11-26-01	ZST Přibyslav, DŘT	1 915 217,90	0,00	0,00	0,00					0,00	1 915 217,90								
PS 13-26-01	ZST Pohled, DŘT	1 915 217,90	0,00	0,00	0,00					0,00	1 915 217,90								
PS 11-23-01	ZST Přibyslav, TS 220,4 kV	6 227 254,07	0,00	0,00	0,00					0,00	6 227 254,07								
PS 11-23-02	ZST Přibyslav, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz	4 591 533,68	0,00	0,00	0,00					0,00	4 591 533,68								
PS 13-23-01	ZST Pohled, TS 220,4 kV	6 992 795,01	0,00	0,00	0,00					0,00	6 992 795,01								
PS 13-23-03	ZST Pohled, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz	4 590 286,19	0,00	0,00	0,00					0,00	4 590 286,19								
PS 11-05-01	ZST Přibyslav, samostatná zdvihací zařízení	7 191 938,08	0,00	0,00	0,00					0,00	7 191 938,08								
SO 11-10-01	ZST Přibyslav, železniční svrlek	159 310 571,34	3 570 244,04	5 630 488,04	5 473 429,64				2025	9 200 732,08	150 109 839,26	5 473 429,64	0,00	0,00	0,00	302 680,66			
SO 11-11-01	ZST Přibyslav - železniční spodek	75 393 798,36	16 624 217,99	22 655 500,22	12 308 664,29				2025	39 270 718,21	36 114 080,15	12 308 664,29	0,00	0,00	0,00	3 475 401,20			192 189,69
													0,00	0,00	0,00	680 569,14			
													0,00	0,00	0,00	9 746 995,18			355 765,32
SO 12-10-01	Přibyslav - Pohled, železniční svrlek	231 974 042,93	33 964 793,10	11 713 894,71	5 867 166,76				2025	45 678 687,81	186 295 355,12	5 867 166,76	0,00	0,00	0,00	324 454,32			
													5 164 234,55	0,00	0,00				151 312,07
SO 13-11-01	Přibyslav - Pohled, železniční svrlek	290 900 217,61	64 940 703,07	44 418 565,02	44 418 188,36				2025	45 089 905,09	162 810 312,52	44 418 188,36	0,00	0,00	0,00	2 456 325,82			
SO 13-10-01	ZST Pohled, železniční svrlek	129 773 466,19	0,00	0,00	0,00					0,00	129 773 466,19								
SO 13-11-01	ZST Pohled - železniční spodek	39 172 324,45	0,00	0,00	0,00					0,00	39 172 324,45								
SO 13-11-01.01	Prospekt v km 110,379	3 554 815,78	0,00	796 594,90	796 594,90				2025	796 594,90	2 758 220,88	796 594,90	0,00	0,00	0,00	44 051,70			
SO 14-15-01	Přibyslav - Pohled, výstroj a značení tratí	1 739 264,96	0,00	0,00	0,00					0,00	1 739 264,96								
SO 14-83-01	Kácení zeleně	13 227 243,15	5 153 884,53	2 084 252,15	437 687,75				2025	7 238 136,68	5 989 106,47	437 687,75	0,00	0,00	0,00	24 204,13			0,00
										0,00			0,00	0,00	0,00				
SO 11-14-01	ZST Přibyslav, nástupiště	21 611 033,10	1 568 175,69	6 023 671,13	5 946 830,62				2025	7 591 846,82	14 019 186,28	5 946 830,62	0,00	0,00	0,00				
SO 12-14-01	zast. Přibyslav zastávka, nástupiště	7 807 658,57	215 863,89	994 246,23	983 668,90				2025	1 210 110,12	6 587 544,45	983 668,90	0,00	0,00	0,00	328 859,73			
SO 12-14-02	zast. Sřifárně Horní, nástupiště	11 633 536,58	207 287,21	5 244 260,63	1 583 732,40				2025	5 451 547,84	6 181 988,74	1 383 732,40	0,00	61 778,96	0,00	76 520,40			3 416,38
SO 13-14-01	Železniční most v ev. km 102,799	5 569 995,13	0,00	0,00	0,00					0,00	5 569 995,13								
SO 11-20-01	Železniční most v ev. km 102,799	12 907 005,38	980 467,85	5 421 024,64	5 091 263,52				2025	6 401 492,49	6 505 512,89	5 091 263,52	0,00	0,00	0,00	281 546,87			
SO 11-20-02.1	Železniční most v ev. km 103,41 - podchod	9 478 239,42	711 589,16	2 054 848,73	2 019 980,86				2025	2 766 437,89	6 711 801,53	2 019 980,86	0,00	0,00	0,00	111 704,94			
SO 12-20-03	Železniční most v ev. km 103,636	9 035 522,69	2 063 875,11	1 627 172,21	1 522 801,54				2025	3 711 047,32	5 324 475,37	1 522 801,54	0,00	0,00	0,00	84 210,63			
SO 13-20-04	Železniční most v ev. km 103,723	104 765 931,95	70 061 732,08	28 310 727,42	18 960 617,66				2025	5 059 481,66	6 303 472,47	18 960 617,66	0,00	5 059 481,66	0,00	1 049 628,16		279 789,34	
										3 323 523,78		0,00	0,00	3 323 523,78	0,00	0,00			162 852,67
SO 11-21-01	Železniční propustek v ev. km 102,939	9 163 333,33	83 961,59	2 675 529,21	3 968 062,42				2025	3 259 490,80	5 903 842,53	3 968 062,42	0,00	0,00	0,00	219 433,85			
SO 11-21-02	Železniční propustek v ev. km 103,585	95 981,32	86 236,26	3 147,62	0,00				2025	89 383,88	6 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
SO 11-24-01	Záruční zed vjevo v km 103,736-103,971	36 222 455,92	3 7																

Období	Koefficienty				Index vstupující do výpočtu (= sl. 4 - 1)
Čtvrťlet	An	Bn	Pn (An x Bn (= sl. 2 x sl. 3))		
sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5	
I Q3/2024	1,000	1,000	1,000	1,000	0,9999
II Q3/2024	1,000	1,000	1,000	1,000	0,9999
III Q3/2024	1,023	1,009	1,0293	1,0293	0,9998
IV Q3/2024	1,026	1,007	1,0306	1,0306	0,9998
I Q3/2025	1,037	1,012	1,0489	1,0489	0,9999
II Q3/2025	1,046	1,006	1,0553	1,0553	0,9993

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8

	Rekonstrukce trat'.úseků Příbyslav - Pohled	Původní nabídka	Cena po posledním dodatku	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 2Q 2022	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.8
PS 11-05-01	ŽST Příbyslav, samoobslužná zdvihací zařízení	7 191 938,08	7 191 938,08					7 191 938,08
PS 11-21-01	ŽST Příbyslav, SZZ	104 790 223,56	105 419 006,12	3 130 876,01				108 549 882,13
PS 11-21-01.1	ŽST Příbyslav, provizorní SZZ	3 481 657,05	16 844 762,97	32 705,77				16 877 468,74
PS 11-21-01.2	ŽST Příbyslav, klimatizace SZZ	943 218,79	943 218,79					943 218,79
PS 11-21-02	ŽST Příbyslav, zavázání TZZ Příbyslav - Sázava u Ž.	6 867 300,78	6 867 300,78	256 533,58				7 123 834,36
PS 11-22-11	ŽST Příbyslav, místní kabelizace	5 690 886,08	5 690 886,08	3 375,60				5 694 261,68
PS 11-22-21	ŽST Příbyslav, integrovaná telekomunikační zařízení	1 500 194,20	1 500 194,20					1 500 194,20
PS 11-22-23	ŽST Příbyslav, EZS	2 425 994,63	2 425 994,63	40 814,31				2 466 808,94
PS 11-22-31	ŽST Příbyslav, kamerový systém	9 179 911,09	9 179 911,09	3 490,77				9 183 401,86
PS 11-22-32	Žst. Příbyslav, rozhlasové zařízení	1 500 299,62	1 500 299,62					1 500 299,62
PS 11-22-33	žst. Příbyslav, informační systém	9 076 065,49	9 076 065,49					9 076 065,49
PS 11-22-34	ŽST Příbyslav, jednotný čas	615 810,22	615 810,22	1 446,41				617 256,63
PS 11-23-01	ŽST Příbyslav, TS 22/0,4 kV	6 227 254,07	6 227 254,07					6 227 254,07
PS 11-23-02	ŽST Příbyslav, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz	4 591 533,68	4 591 533,68					4 591 533,68
PS 11-26-01	ŽST Příbyslav, DŘT	1 915 217,90	1 915 217,90					1 915 217,90
PS 11-26-02	ŽST Příbyslav, DDTS	3 489 052,56	3 489 052,56					3 489 052,56
PS 12-21-01	Příbyslav - Pohled, TZZ	39 699 005,78	39 732 585,01	107 685,72				39 840 270,73
PS 12-22-11	Příbyslav - Pohled, TK a DOK	30 944 574,37	30 944 574,37	85 101,42				31 029 675,79
PS 12-22-31	Zast. Příbyslav zastávka, rozhlasové zařízení	709 524,35	709 524,35					709 524,35
PS 12-22-32	zastávka. Příbyslav, informační systém	4 105 106,68	4 105 106,68					4 105 106,68
PS 12-22-33	Zast. Příbyslav zastávka, jednotný čas	302 106,70	302 106,70					302 106,70
PS 12-22-34	Zast. Stříbrné Hory, rozhlasové zařízení	698 268,76	698 268,76					698 268,76
PS 12-22-35	zast. Stříbrné Hory, informační systém	3 927 771,07	3 927 771,07					3 927 771,07
PS 12-22-36	Zast. Stříbrné Hory, jednotný čas	302 106,70	302 106,70					302 106,70
PS 13-21-01	ŽST Pohled, SZZ - definitivní SZZ	114 811 841,69	114 811 841,69					114 811 841,69
PS 13-21-01.1	ŽST Pohled, provizorní SZZ	54 819 324,25	54 820 493,56	30 996,91				54 851 490,47
PS 13-22-11	Žst. Pohled, MK	3 072 206,71	3 072 206,71					3 072 206,71
PS 13-22-21	Žst. Pohled, ITZ	1 868 908,19	1 868 908,19					1 868 908,19
PS 13-22-23	Žst. Pohled, EZS	2 265 889,67	2 265 889,67					2 265 889,67
PS 13-22-31	Žst. Pohled, kamerový systém	4 762 060,91	4 762 060,91					4 762 060,91
PS 13-22-32	ŽST Pohled, rozhlasové zařízení	471 096,05	471 096,05					471 096,05
PS 13-22-33	Žst. Pohled, IS	4 246 374,37	4 246 374,37					4 246 374,37
PS 13-22-34	Žst. Pohled, jednotný čas	320 606,75	320 606,75					320 606,75
PS 13-23-01	ŽST Pohled, TS 22/0,4 kV	6 992 795,01	6 992 795,01					6 992 795,01
PS 13-23-03	ŽST Pohled, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz	4 593 268,19	4 593 268,19					4 593 268,19
PS 13-26-01	ŽST Pohled, DŘT	1 915 217,90	1 915 217,90					1 915 217,90
PS 13-26-02	ŽST Pohled, DDTS	3 109 757,26	3 109 757,26					3 109 757,26
PS 14-22-11	Příbyslav - Pohled, přenosový systém	11 468 694,03	11 468 694,03	22 569,62				11 491 263,65
PS 14-22-41	Příbyslav - Pohled, TRS a MRTS	1 553 051,69	1 553 051,69					1 553 051,69
PS 14-26-01	DP Havlíčkův Brod, doplnění DDTS, DŘT	1 070 780,71	1 070 780,71					1 070 780,71
PS 14-26-02	ED Brno, doplnění DDTS, DŘT	4 749 323,65	4 749 323,65					4 749 323,65
PS 14-26-03	CDP Přerov, doplnění DDTS	3 987 167,13	3 987 167,13					3 987 167,13
SO 11-10-01	ŽST Příbyslav, železniční svršek	141 723 147,65	159 310 571,33	494 870,35				159 805 441,68
SO 11-11-01	ŽST Příbyslav - železniční spodek	76 824 027,23	75 393 798,35	1 036 434,46	30	2 087 706,45		78 517 939,26
SO 11-14-01	ŽST. Příbyslav, nástupiště	21 534 192,49	21 611 033,10	328 859,73	26	393 582,14		22 333 474,97
SO 11-20-01	Železniční most v ev. km 102,799	12 862 530,66	12 907 005,38	281 546,87				13 188 552,25
SO 11-20-02.1	Železniční most v ev. km 103,41 - podchod	9 443 371,55	9 478 239,42	111 704,94	24,31	2 438 585,10	1 679 494,79	10 349 034,67
SO 11-20-03	Železniční most v ev. km 103,535	8 936 688,28	9 035 522,69	84 210,93				9 119 733,62
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 103,723	90 078 923,57	104 765 931,95	1 492 270,17	24	2 617 802,47	152 569,53	108 723 435,06
SO 11-21-01	Železniční propustek v ev. km 102,939	9 136 344,81	9 163 333,33	219 433,85				9 382 767,18
SO 11-21-02	Železniční propustek v ev. km 103,585	92 833,70	95 981,32					95 981,32
SO 11-24-01	Zárubní zeď vlevo v km 103,736-103,971	27 990 584,06	36 222 455,94	115 296,23				36 337 752,17
SO 11-24-02	Zárubní zeď vpravo v km 103,745-103,945	20 823 545,94	20 161 521,23	230 634,55				20 392 155,78
SO 11-30-01	ŽST Příbyslav, přístupové komunikace a zpevněné plochy	1 460 165,17	1 460 165,17					1 460 165,17
SO 11-40-01.01	ŽST Příbyslav, technologická budova	11 952 513,44	12 378 090,71					12 378 090,71
SO 11-40-01.01.1	ŽST Příbyslav, technologická budova - Elektro	226 839,99	226 839,99					226 839,99
SO 11-40-01.01.2	ŽST Příbyslav, technologická budova - VZT	122 859,11	122 859,11					122 859,11
SO 11-40-01.02	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ	1 953 012,68	1 988 720,67	2 280,21				1 991 000,88
SO 11-40-01.02.1	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ - Elektro	599 398,88	616 296,45	3 935,04				620 231,49
SO 11-40-01.02.2	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ - VZT	538 641,22	559 580,13	3 211,19				562 791,32
SO 11-41-01	ŽST Příbyslav, úprava přístřešků pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	32 836 375,99	32 883 934,89	630 137,62	26	1 800 816,73		35 314 889,24
SO 11-42-01	ŽST Příbyslav, drobná architektura, oplocení	221 312,92	221 312,92					221 312,92
SO 11-43-01	ŽST Příbyslav orientační systém	604 730,42	604 730,42					604 730,42
SO 11-60-01	ŽST Příbyslav , úprava TV	67 546 061,24	69 437 945,64	736 289,25	24	2 482 143,94		72 656 378,83
SO 11-61-01	ŽST Příbyslav, ukolejení vodivých konstrukcí	3 417 924,86	3 417 924,86	16 617,06				3 434 541,92
SO 11-62-01	ŽST Příbyslav, úpravy rozvodu NN a VO	20 309 096,09	20 309 096,09	37 373,40				20 346 469,49
SO 11-62-02	ŽST Příbyslav, osvětlení 1. nástupiště	4 128 449,14	4 128 449,14					4 128 449,14
SO 11-62-03	ŽST Příbyslav, osvětlení 2. nástupiště	4 136 842,54	4 136 842,54	77 453,14				4 214 295,68
SO 11-62-04	ZST Příbyslav, osvětlení podchodu	1 359 575,01	1 359 575,01	1 110,27				1 360 685,28
SO 11-62-05	ŽST. Příbyslav, DOÚO	6 731 425,24	6 731 425,24	3 960,78				6 735 386,02
SO 11-64-01	ŽST. Příbyslav, EOVS	7 069 626,74	7 069 626,74	4 153,00				7 073 779,74
SO 11-65-01	ŽST Příbyslav, uzemnění TS 22/0,4 kV	266 315,57	266 315,57					266 315,57
SO 11-66-06	ŽST Příbyslav, přípojka VN 22kV	1 130 556,38	1 130 556,38					1 130 556,38
SO 12-10-01	Příbyslav - Pohled, železniční svršek	224 313 175,79	231 974 042,93	475 766,39	24,26	3 099 267,96		235 549 077,28

SO 12-11-01	Přibyslav - Pohled, železniční spodek	188 987 733,45	207 900 217,62	2 456 325,82	26,30	5 852 668,00		216 209 211,44
SO 12-14-01	zast. Přibyslav zastávka, nástupiště	7 797 081,24	7 807 658,57	54 396,89				7 862 055,46
SO 12-14-02	zast. Stříbrné Hory, nástupiště	7 678 001,63	11 633 536,58	79 936,78				11 713 473,36
SO 12-20-01	Železniční most v ev. km 104,357	64 480 573,82	64 596 108,39	976 436,15	31	13 294 512,00	5 058 020,00	73 809 036,54
SO 12-20-02	Železniční most v ev. km 104,446	24 310 297,82	24 450 779,02	403 915,08				24 854 694,10
SO 12-20-03	Železniční most v ev. km 105,469	13 465 233,61	13 594 473,44	211 318,90	24	2 512 979,14		16 318 771,48
SO 12-20-04	Železniční most v ev. km 105,520	11 873 313,92	11 881 668,49	207 335,08	24	910 588,39		12 999 591,96
SO 12-20-05	Železniční most v ev. km 105,716 - podchod	15 303 790,21	15 420 496,13	59 374,76	26	421 650,56		15 901 521,45
SO 12-20-06	Železniční most v ev. km 106,229	5 524 352,62	5 582 550,76	66 637,61				5 649 188,37
SO 12-20-07	Železniční most v ev. km 107,032	52 058 344,11	52 245 592,51	970 226,82				53 215 819,33
SO 12-20-08	Železniční most v ev. km 107,988	4 739 741,57	4 739 741,57	38 508,34				4 778 249,91
SO 12-20-09	Železniční most v ev. km 108,972	69 909 340,42	70 087 396,88	851 788,11				70 939 184,99
SO 12-20-10	Železniční most v ev. km 109,495	71 682 937,14	71 849 052,09	779 608,31				72 628 660,40
SO 12-20-11	Železniční most v ev. km 109,982	10 468 704,35	10 509 906,15	184 486,13				10 694 392,28
SO 12-21-01	Železniční propustek v ev. km 104,900	2 584 651,74	2 593 256,03	58 203,62				2 651 459,65
SO 12-21-02	Železniční propustek v ev. km 105,254	2 368 685,53	2 377 289,82	47 862,77				2 425 152,59
SO 12-21-03	Železniční propustek v ev. km 105,824	3 164 300,95	3 172 905,24	73 570,35				3 246 475,59
SO 12-21-04	Železniční propustek v ev. km 108,336	1 308 501,78	1 308 501,78					1 308 501,78
SO 12-21-05	Železniční propustek v ev. km 107,546	9 515 155,30	9 586 303,85	318 568,40				9 904 872,25
SO 12-21-06	Železniční propustek v ev. km 108,336	9 103 081,72	9 152 366,00	302 931,39				9 455 297,39
SO 12-21-07	Železniční propustek v ev. km 109,372	8 137 572,22	8 189 842,79	270 219,27				8 460 062,06
SO 12-21-08	Železniční propustek v ev. km 110,302	4 153 693,92	4 163 847,36	123 244,08				4 287 091,44
SO 12-22-02	Silniční nadjezd v ev. km 107,201	14 304 359,56	16 581 760,79	24 951,93				16 606 712,72
SO 12-22-03	Silniční nadjezd v ev. km 109,021	22 198 108,40	27 231 579,73					27 231 579,73
SO 12-22-04	Silniční nadjezd v ev. km 109,579	14 361 524,94	16 990 731,61	38 541,05				17 029 272,66
SO 12-30-01	Zast. Přibyslav zastávka, přístupové komunikace na nástupiště	1 119 531,80	1 119 531,80	3 697,41				1 123 229,21
SO 12-30-02	Zast. Stříbrné Hory, přístupové komunikace	2 930 078,08	7 002 001,02					7 002 001,02
SO 12-41-01	Zast. Přibyslav zastávka, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	3 808 572,52	3 808 572,52					3 808 572,52
SO 12-41-02	Zast. Stříbrné hory, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	236 697,58	236 697,58					236 697,58
SO 12-43-01	Zast. Přibyslav zastávka, orientační systém	557 048,14	557 048,14					557 048,14
SO 12-43-02	Zast. Stříbrné hory, orientační systém	367 095,73	367 095,73					367 095,73
SO 12-60-01	Přibyslav-Poled ,úprava TV	103 408 849,13	123 507 755,03	235 152,00				123 742 907,03
SO 12-61-01	Přibyslav - Pohled, ukolejnění vodivých konstrukcí	6 635 229,94	6 635 229,94					6 635 229,94
SO 12-62-01	Zastávka Přibyslav zastávka, úprava rozvodů NN a VO	3 815 038,60	3 815 038,60	8 642,68				3 823 681,28
SO 12-62-02	Zastávka Stříbrné Hory, úprava rozvodů NN a VO	5 496 003,64	5 496 003,64	54 428,57				5 550 432,21
SO 12-63-03	Přibyslav – Pohled, úprava rozvodu 6kV, 75 Hz	32 787 693,39	32 798 611,33	51 788,95				32 850 400,28
SO 13-10-01	ŽST Pohled, železniční svršek	129 773 466,19	129 773 466,19					129 773 466,19
SO 13-11-01	ŽST Pohled - železniční spodek	39 172 324,45	39 172 324,45		30	1 817 046,95		40 989 371,40
SO 13-11-01.01	Propustek v km 110,378	3 554 815,78	3 554 815,78	44 051,70				3 598 867,48
SO 13-14-01	ŽST Pohled, nástupiště	5 559 995,13	5 559 995,13					5 559 995,13
SO 13-20-01	Železniční most v ev. km 111,127 - podchod	32 976 758,09	32 976 758,09					32 976 758,09
SO 13-21-01	Železniční propustek v ev. km 110,712	5 841 914,71	5 841 914,71					5 841 914,71
SO 13-21-02	Železniční propustek v ev. km 111,238	2 678 414,74	2 678 414,74					2 678 414,74
SO 13-25-01	Železniční most v ev. km 111,048 - demolice	766 861,87	766 861,87					766 861,87
SO 13-26-01	Návěstní krakorec v km 111,190	1 178 324,23	1 178 324,23					1 178 324,23
SO 13-30-01	ŽST Pohled, přístupové komunikace	1 386 770,61	1 386 770,61					1 386 770,61
SO 13-40-01.01	ŽST Pohled, technologická budova	11 944 807,40	11 944 807,40	646 079,09				12 590 886,49
SO 13-40-01.011	ŽST Pohled, technologická budova - Elektro	226 839,99	226 839,99					226 839,99
SO 13-40-01.012	ŽST Pohled, technologická budova - VZT	105 609,48	105 609,48					105 609,48
SO 13-40-01.02	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy	4 095 989,74	4 095 989,74					4 095 989,74
SO 13-40-01.021	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Vytápění	95 653,88	95 653,88					95 653,88
SO 13-40-01.022	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Zdravotechnika	96 832,61	96 832,61					96 832,61
SO 13-40-01.023	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy - Elektro	919 505,14	919 505,14					919 505,14
SO 13-40-01.024	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy - VZT	873 849,68	873 849,68					873 849,68
SO 13-41-01	ŽST Pohled, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	10 300 755,76	10 300 755,76					10 300 755,76
SO 13-42-01	ŽST Pohled, drobná architektura, oplocení	115 872,97	115 872,97					115 872,97
SO 13-43-01	ŽST Pohled, orientační systém	445 663,55	445 663,55					445 663,55
SO 13-45-01	ŽST Pohled, demolice	720 300,13	726 880,48					726 880,48
SO 13-60-01	ŽST Pohled , úprava TV	63 461 097,29	63 538 965,56					63 538 965,56
SO 13-61-01	ŽST Pohled, ukolejnění vodivých konstrukcí	5 480 276,38	5 480 276,38					5 480 276,38
SO 13-62-01	ŽST Pohled, úpravy rozvodu NN a VO	13 601 474,39	13 601 474,39					13 601 474,39
SO 13-62-02	ŽST Pohled, osvětlení ostrovního nástupiště	1 624 406,60	1 624 406,60					1 624 406,60
SO 13-62-03	ŽST Pohled, osvětlení podchodu	773 377,58	773 377,58					773 377,58
SO 13-62-04	ŽST. Pohled, DOÚO	6 247 652,62	6 247 652,62					6 247 652,62
SO 13-64-01	ŽST. Pohled, EOv	8 129 821,80	8 129 821,80					8 129 821,80
SO 13-65-01	ŽST Pohled, uzemnění TS 22/0,4 kV	283 601,73	283 601,73					283 601,73
SO 13-66-05	ŽST Pohled, přípojka VN 22kV	994 020,94	994 020,94					994 020,94
SO 13-75-01	ŽST Pohled, přeložka vodovodu	248 416,09	248 416,09					248 416,09
SO 14-15-01	Přibyslav - Pohled, výstroj a značení trati	1 739 264,96	1 739 264,96					1 739 264,96
SO 14-73-01.01	Přibyslav - Pohled, přeložka ZOK ČD Telematika - definitivní	-	-					0,00
SO 14-73-01.02	Přibyslav - Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	-	-					0,00
SO 14-73-01.03	Přibyslav-Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	11 969 129,06	11 980 278,22	258 962,28	30	3 944 640,53		16 183 881,03
SO 14-83-01	Kácení zeleně	11 573 733,64	13 227 243,15	24 204,13	24	188 328,10		13 439 775,38

SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	208 117 367,76	221 156 934,06					221 156 934,06
SO 98-98	Všeobecný objekt	88 969 179,74	95 404 989,10					95 404 989,10
		2 763 309 541,96	2 905 709 526,22	20 028 540,00		43 862 318,46	6 890 084,32	2 962 710 300,36