

DODATEK číslo 1

SMLOUVY O DÍLO

MUHO-SML/178/2025-1

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli

na straně jedné: Město Holice
IČO: 00273571, DIČ: CZ00273571,
se sídlem 53401 Holice, Holubova 1
zastoupená Mgr. ***
ve věcech smluvních ***
ve věcech technických ***
bankovní účet číslo: ***

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: ACP Engineering s.r.o.
IČO: 28829671, DIČ: CZ28829671
sídlo Nám. Sv.Trojice 80, 533 61 Choltice
zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl C, vložka
30220
zastoupen o ***
bankovní účet číslo: ***

- dále jen zhotovitel -

Preamble:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předání díla „Snížení energetické náročnosti gastroprovozu – Školní jídelna Holice, Nádražní 1021“ a uzavírají v souladu s článkem V. smlouvy tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.05.2025.

1. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku odsouhlasených více a méně prací uvedených v zjišťovacím protokolu se mění:

čl. IV. CENA DÍLA takto:

Původní celková cena díla byla dohodnuta ve výši 7.735.131,94 bez DPH.

Cena je tímto dodatkem smlouvy o dílo zvýšena dle přiloženého soupisu.

Cena bez DPH	246.809,25,-Kč
--------------	----------------

Cena s 21% DPH	298.639,19,-Kč
----------------	----------------

Cena díla tak bude zvýšena na částku 7.982.123,19Kč bez DPH, včetně DPH 21% pak celková cena díla činí částku 9.658.369,06Kč

Ostatní ustanovení článku IV. CENA DÍLA se nemění.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 2.3. Tato smlouva je podepsána elektronicky.
- 2.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.5. Dodatek byl schválen Radou města Holic dne 29.09.2025 usnesením č.336/2025.
- 2.6. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v Registru smluv.
- 2.7. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Přílohy: souhrnný protokol

V Holících, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Holice

.....
ACP Engineering s.r.o.