

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

ke Smlouvě o dílo č. SML-00192-2024-952 ze dne 13. 8. 2024

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022.

ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje,

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TRS Inženýring Brno s.r.o.

se sídlem č.p. 407, 664 03 Podolí

IČO: 061 73 888

DIČ: CZ06173888

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100498

zastoupená: Mgr. Luděk Strakou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 01387989283/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání (dále jen „*dohoda*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 13. 8. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00192-2024-952 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „KETKOVICKÝ P., ř.km 0,55 – 0,90“ (dále též jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace „KETKOVICKÝ P., ř.km 0,55 – 0,90“ vypracované společností KOINVEST, s.r.o. (dále též jen „projektová dokumentace“).
2. Z důvodu nepřeindexování cen v rozpočtu SO 01.1 dle pravidel v SoD došlo k uzavření Dodatku č. 2 s chybnými cenami. Změnový list č. 3 tyto chyby napravuje. Výsledný odpočet za nepovedené práce, kterých se Dodatek č. 2 týkal, tak činí 11 532,10 Kč bez DPH a výsledná cena je 2 230 301,67 Kč bez DPH. Podrobný popis změn je patrný ze změnového list č. 3, který je přílohou č. 2 této dohody.
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených méněprací.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně méněprací, a to:

KETKOVICKÝ P., ř.km 0,55 – 0,90	Původní cena za dílo dle smlouvy a uzavřených dodatků	Méněpráce	Nová cena za dílo
	2 241 833,77 Kč bez DPH	11 532,10 Kč bez DPH	2 230 301,67 Kč bez DPH

2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s méněpracemi a cenou za dílo byly podpisem této dohody zcela vypořádány.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Účastníci dohody níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Účastníci prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádnému účastníkovi této dohody nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Lesy České republiky, s.p., zachovávají nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržují maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňují zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

IV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato dohoda je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každý z účastníků.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet méněpráce
Příloha č. 2 – Změnový list č. 3 k SML-00192-2024-952

V, dne

V, dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....
..... správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....

Mgr. Luděk Straka
jednatel společnosti
TRS Inženýring Brno, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-2025-3
Stavba: KETKOVICKÝ P., ř.km 0,605 – 0,685 - méně práce

KSO: 833
Místo: Oslavany
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
KOINVEST, s.r.o.


IČ: 25589679
DIČ:

Zpracovatel:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			114 808,20
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	114 808,20	24 109,72
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	138 917,92



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	02-2025-3			
Stavba:	KETKOVICKÝ P., ř.km 0,605 – 0,685 - méně práce			
Místo:	Oslavany	Datum:	18. 2. 2025	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje	Projektant:	KOINVEST, s.r.o.	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	KOINVEST, s.r.o.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		114 808,20	138 917,92	
001.2	So-01.2 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0.605 – 0.685 - méně práce	109 808,20	132 867,92	STA
001.3	So-02.1 - Odstranění sedimentů, ř.km 0,550 – 0,817 - - méně práce	5 000,00	6 050,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KETKOVICKÝ P., ř.km 0,605 – 0,685 - méně práce

Objekt:

001.2 - So-01.2 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,605 – 0,685 - méněpráce

KSO: 833
Místo: Oslavany

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Zpracovatel:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

109 808,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 808,20	21,00%	23 059,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

132 867,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KETKOVICKÝ P., ř.km 0,605 – 0,685 - méně práce

Objekt:

001.2 - So-01.2 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,605 – 0,685 - méněpráce

Místo: Oslavany

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje

Projektant: KOINVEST, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: KOINVEST, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	109 808,20
HSV - Práce a dodávky HSV	109 808,20
2 - Zakládání	10 400,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	99 408,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KETKOVICKÝ P., ř.km 0,605 – 0,685 - méně práce

Objekt:

001.2 - So-01.2 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,605 – 0,685 - méněpráce

Místo:

Oslavany

Datum:

18. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje

Projektant:

KOINVEST, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: KOINVEST, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

109 808,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

109 808,20

D 2

Zakládání

10 400,00

1	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí, ř. C 30/37	m3	2,080	5 000,00	10 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321611

P

Poznámka k položce:
podklad pod opěrné stěny

VV

základy pod OS

VV

0,08*26,0

2,080

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

99 408,20

2	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,269	40 000,00	10 760,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274362021

P

Poznámka k položce:
výztuž sítě KARI 6/100x100, TRMEN ø6 mm, podklad pod OS

VV

sítě KARI

VV

5,98*45,0/1000

0,269

VV

Součet

0,269

3	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly, ř.ř.	m3	5,980	6 000,00	35 880,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321115

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje: podkladní část nového zdíva navržená v původní PD, měřeno AutoCad

VV

podklad pod OS, celkem dl.26m

VV

0,23*26,0

5,980

4	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	17,022	1 100,00	18 724,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje: bednění betonové konstrukce OS

VV

podklad, patka OS

VV

(0,3*26,0*2,0)+(0,3*0,79*6,0)

17,022

5	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	17,022	2 000,00	34 044,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KETKOVICKÝ P., ř.km 0,605 – 0,685 - méně práce

Objekt:

001.3 - So-02.1 - Odstranění sedimentů, ř.km 0,550 – 0,817

KSO: 833
Místo: Oslavany

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Zpracovatel:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 000,00	21,00%	1 050,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KETKOVICKÝ P., ř.km 0,605 – 0,685 - méně práce

Objekt:

001.3 - So-02.1 - Odstranění sedimentů, ř.km 0,550 – 0,817

Místo: Oslavany

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje

Projektant: KOINVEST, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: KOINVEST, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KETKOVICKÝ P., ř.km 0,605 – 0,685 - méně práce
Objekt:

001.3 - So-02.1 - Odstranění sedimentů, ř.km 0,550 – 0,817

Místo: Oslavany Datum: 18. 2. 2025
Zadavatel: Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: KOINVEST, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 000,00	
1	K	R.05	Doplnění trávníkových panelů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: neprovedené odstranění a doplnění původního bet.opevnění - prefabrikát					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 3		SML-00192-2024-952		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka		Správa toků - oblast povodí Dyje			
Název akce		KETKOVICKÝ P., ř.km 0,55 - 0,90			
Zhotovitel akce		TRS Inženýring Brno s.r.o., č.p. 407,664 03 Podolí, IČO: 061 73 888, DIČ: CZ06173888			
Charakter akce (I/N)		I/N	Účetní číslo akce		952533/611562
Zdroj financování		DVT			
Druh zakázky		PSU			
Číslo SoD, datum uzavření		SML-00192-2024-952, ze dne 13.8.2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)		1 967 777,55
Dodatky SoD, datum uzavření		Dodatek č.1. - 19.5.2025, Dodatek č.2. - 28.8.2025			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		2 241 833,77			
Specifikace (popis) změny					
Situování: - SO-01.1 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,550 - 0,685 - investice					
Popis: SO - 01.1 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,550 - 0,685 - investice - méněpráce na základech pod OS					
Příčina - důvod vzniku změny					
Z důvodu nepřeoindexování cen v rozpočtu SO 01.1 dle pravidel v SoD došlo k uzavření Dodatku č.2 s chybnými cenami. Změnový list č.3 tyto chyby napravuje. Výsledný odpočet za nepovedené práce, kterých se Dodatek č.2 týkal tak činí 11 532,10 Kč bez DPH a výsledná cena je 2 230 301,67 Kč bez DPH					
Přílohy					
Příloha č. 1 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)					
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací					
Vliv změny na cenu díla					ano
Vliv na závazné parametry					ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení					ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)					11 532,10
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)					0,00
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)					126 511,70
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)					389 035,82
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)					19,77
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)					2 230 301,67
Vypracování, potvrzení a schválení					
Funkce	Datum	Jméno	Podpis		
TDS					
technik VH					
Vedoucí ST	30.8.2025				
Zhotovitel		Mgr. Luděk Straka			
autorizovaný stavbyvedoucí					
Záznamy o změnách ve SD					
datum		číslo strany SD			
24.04.2025		13573,13574			