

Dodatek č. 1



uzavřený ke smlouvě o dílo „Výroba, osazení a repase oken měšťanského domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice – II. etapa“ ze dne 24. 3. 2017 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č.ú.: 125911/0100
(dále jen *objednatel*)

a

Jiří Novák

IČO: 100 95 802
se sídlem: Bánov 500, 687 54 Bánov
zastoupené: Ing. Janem Rosenbergerem jako zmocněný zástupce
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

I.

Tímto dodatkem se upravuje smlouva z důvodu víceprací a méněprací, které se vyskytly při provádění díla. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková cena díla se po započtení víceprací a méně prací zvyšuje o 104 557,66 Kč bez DPH.

Cena díla dle SOD bez DPH	1 067 074,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	104 557,66 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	1 171 631,66 Kč
DPH 21 %	246 043,00 Kč
Cena díla vč. DPH	1 417 675,00 Kč

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy - cena díla se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je 1 171 631,66 Kč (slovy: jedenmilionstosedmdesátřítisícšestsetřicetjedna korun a šedesátšest haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

III.

Tímto dodatkem se dále mění čl. III, odst. 2 smlouvy - termín dokončení díla. Vzhledem k montáži Cu parapetů na západní straně dvorní části budovy dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Montáž Cu parapetů bude dokončena nejpozději do 27. 9. 2017, ostatní práce budou dokončeny v původním termínu.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotovení.

V Ivančicích dne: 28. 8. 2017

V Bánově dne: 31. 8. 2017

Milan Buček
starosta

Jiří Novák
jednatel

za objednatele

za zhotovitele

Příloha č. 1 Soupis prací s výkazem výměr

D O L O Ž K A dle ust. § 41 zák. č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Schváleno Radou Města Ivančice č. 19 pod bodem 42, konané dne 23. 8. 2017