



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ev. č. smlouvy: 055c/ZZS/2024

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

„Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 00574660
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.

se sídlem: Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
IČO: 291 11 021
DIČ: CZ29111021
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Janem Zelonkou nebo Ing. Martinem Humlem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. C 25505

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“, číslo smlouvy objednatele 055/ZZS/2024 (dále jen „smlouva“), dne 22. 11. 2024 uzavřely dodatek č. 1 smlouvy a dne 12. 3. 2025 uzavřely dodatek č. 2 smlouvy;
 2. dochází ke změně v oprávněné osobě za dodavatele za odborné vedení provádění stavby;
- se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto



DODATKU č. 3

(dále jen „dodatek č. 3“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

Odst. 6.6 článku VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

6.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby:

- a) bylo v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a technickými pokyny k uplatňování zásady DNSH „Do No Significant Harm = významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01)
- b) veškeré činnosti spojené s výstavbou nepoškozovaly environmentální cíle dle čl. 17 Nařízení o taxonomii, neměly nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu;
- c) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
- d) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
- e) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště;
- f) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – [redacted] autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojí vlastnoruční podpis, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Ev. č. smlouvy: 055c/ZZS/2024

**B.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Zaslání dodatku č. 3 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1158/10/25 ze dne 2. 10. 2025.
5. Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 3 a prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

zhotovitel

STABIA s.r.o.
Jan Želonka, jednatel

objednatel

**Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
MUDr. Jiří Smetana, ředitel