

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. j. VS-157614-10/ČJ-2020-8033PS-VERZAK ze dne 4. 12. 2020
na úpravu projektové dokumentace na výstavbu požárního schodiště

Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba ČR

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
na základě pověření č. j. VS-93116-2/2021-800020-SP ze dne 1. června 2021 je oprávněn
k právnímu jednání ředitel Věznice Kuřim, plk. PhDr. Petr Juříček, Ph.D.
na adrese Věznice Kuřim, Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423

Podle § 5 odst. 3 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se jako organizační složka státu
při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani
Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence i faktur: Vězeňská služba České republiky,
Věznice Kuřim
Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

Fakturační údaje: Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

konečný příjemce Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Věznice Kuřim
Blanenská 1191, 664 34 Kuřim

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. INTAR a.s.

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239
zastoupená: Ing. František Houdek, předseda představenstva
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se na základě ustanovení článku XV. bodu 5 Smlouvy o dílo č. j. VS-157614-10/ČJ-2020-8033PS-VERZAK ze dne 4. 12. 2020 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 v souladu se závaznými postupy, které se týkají administrace investiční akce, a to z níže uvedeného důvodu:

Před převzetím projektové dokumentace je objednatel povinen provést kompletní kontrolu PD vč. položkového rozpočtu. PD vč. položkového rozpočtu bude objednateli zhotovitelem předána nejpozději dne 09. 10. 2025, z tohoto důvodu si objednatel vyžádal úpravu doby plnění. Uzavření dodatku nemá vliv na předmět a cenu díla.

I.

Smlouva o dílo č. VS-157614-10/ČJ-2020-8033PS-VERZAK ze dne 4. 12. 2020 se mění takto:

1. V Čl. IV. odst. 1 zní:

„1. Dílo vymezené v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do 21 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 4.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněná.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložení do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek objednatel.

V Kuřimi dne 7. 10. 2025

V Brně dne 7. 10. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

vrchní rada
plk. PhDr. Petr Juříček, Ph.D.
ředitel Věznice Kuřim
v z. Ing. Milan Novotný
zástupce ředitele Věznice Kuřim

Ing. František Houdek
předseda představenstva INTAR a.s.