



5.6.4.5 (25.1.10.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000/006	Číslo ZBV: 044.1
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2024 - 4. čtvrtletí a v roce 2025 - 1. čtvrtletí včetně dopočtu z důvodu schválených ZBV za předchozí období. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatných položkách č. 062024.4 Valorizace za rok 2024 – 4. čtvrtletí a č. 062025.1 Valorizace za rok 2025 – 1. čtvrtletí. Položky jsou rozděleny dle účastníků sdružení. Jedná se o Valorizaci, která bude hrazena ŘSD s.p.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	3 270 510,49	3 270 510,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitální podpis Datum: 2025.07.31 09:06:42 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 06.08.2025 08:49:54
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.07.30 11:11:55 +02'00'