

Dodatek č. 1**KE SMLouvĚ O DíLO č. 53/1S/2025****“Úprava a rozšíření kontejnerových míst v Mohelnici”**

1. **Objednatel** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ 00303038
DIČ CZ00303038
Zastoupený Ing. Pavlem Kubou, starostou
(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel** ESB mont, s. r. o.
Družstevní 335/14, Mohelnice
IČ 09690751
DIČ CZ09690751
(dále jen zhotovitel)
(dále jen společně smluvní strany)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 53/1S/2025 s názvem „Úprava a rozšíření kontejnerových míst v Mohelnici“, která byla uzavřena dne 12.03.2025 (dále jako smlouva). Dodatek je vyhotoven z důvodu požadovaného navýšení prací objednatelem. Navýšení objemu prací má vliv i na termín provedení díla.
- V návaznosti na výše uvedené se smlouva mění tak, že:
 - článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 nově zní:

- Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné zákonné sazbě 21 %, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně) 1 604 070,00 Kč**Vícepráce dle dodatku č. 1 445 380,00 Kč****Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH 2 049 450,00 Kč**



DPH 21 %

430 384,50 Kč

Celková cena dle dodatku č. 1 včetně DPH

2 479 834,50 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

b) Článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem:

podpisem smlouvy

Termín provedení díla nejpozději do:

01. 09. 2025

II. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 25.06.2025 usnesením č. 2252/87/RM/2025

V Mohelnici dne 7.7.2025

V Mohelnici dne 4.7.2025

za objednatele

Ing. Pavel Kuba, starosta

za zhotovitele

Petr Šíma, jednatel



ESB

Družstevní

Tel.

IČ: 096907