

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/591 LC Spojka Špičák – Weidelhau PD****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted],
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DIKK CZ, s.r.o.

se sídlem Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10

IČO: 27413276

DIČ: CZ 27413276

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111339

zastoupená: Ing. Jitka Borovičková, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Jitka Borovičková, autorizovaný inženýr,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s.,
číslo účtu: 199422197/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S946/2024/591 LC Spojka Špičák – Weidelhau PD (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/591 LC Spojka Špičák – Weidelhau (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby a dne 31.1.2025 dodatek č. 1 z důvodu doplnění biologického průzkumu.
2. Na základě žádosti Krajského úřadu Ústeckého kraje o doplnění enviromentálního stanoviska dochází k potřebě posunutí termínu inženýrské činnosti.

II.**Doba plnění**

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: „*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 28.2.2026.*“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Teplicích, dne

V Praze, dne

Za objednatel:

Za zhotovitele:

.....

.....

..... OŘ severní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jitka Borovičková

jednatel

DIKK CZ, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 2	
				Datum změny: 18.9.2025	
Název veřejné zakázky: LC Spojka Špičák – Weidelhau PD					
Zhotovitel: DIKK CZ s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): LC Spojka Špičák - WeidelhauPD		Charakter akce: <u>I</u> N IP NP		Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: - prodloužení termínu plnění pro inženýrskou činnost					
Zdůvodnění změny: - žádost Krajského úřadu Ústeckého kraje o doplnění enviromentálního stanoviska -					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):			Termín dokončení do:	2/2026
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:		
	Konečná celková cena akce po změně				
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ing. Jitka Borovičková	Datum: 18.9.2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 18.9.2025	Podpis:	
Přílohy: žádost o prodloužení termínu plnění					

LČR
Oblastní ředitelství severní Čechy
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice

Naše značka: 20/24/2024

Vyřizuje: Borovičková

V Praze: 15.9.2025

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění

Žádáme Vás o prodloužení termínu plnění projednání projektové dokumentace lesní cesty:

„Lesní cesta SPOJKA ŠPIČÁK -WEIDELHAN“

Investor : Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství severní Čechy
(Zastoupené [redacted])
Projektant: DIKK CZ, s.r.o.
Ing. Jitka Borovičková
Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař
tel.: [redacted], email: [redacted]

Stavbou dotčené parcely:


katastrální území:	Nečemice	Pnětluky	Domoušic
Parcelní čísla pozemků:	621/1	652,777/1	1870

Vlastník/správce: Lesy ČR

Dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu plnění k projednání projektové dokumentace na shora uvedenou stavbu do 2/2026.

V současné době probíhá projednání PD. Dne 30.7.2025 bylo předáno biologické posouzení stavby na Krajský úřad Ústeckého kraje dle požadavku o doplnění podkladů. Dále bylo požádáno u udělení výjimky. Přes veškerou snahu se nám nedaří tuto výjimku získat. Jsme v jednání s panem Doušou z KÚUK, a snažíme se mu dodat veškeré podklady, které požaduje k vydání potřebných stanovisek a výjimek. Dle jeho vyjádření bude možné výjimku získat, ale je to časově náročné. Jedním z požadavků je zaměření mraveniště a jeho případný přesun. Teprve následně bude možné požádat o povolení stavby.

Za vyřízení děkujeme.
S pozdravem



DIKK CZ, s.r.o.
Ing. Jitka Borovičková

Přílohy: Požadavek Krajského úřadu Ústeckého kraje- 2, OŽP

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	
Organizace:	Ústecký kraj
Sériové č. cert.:	12457200
Vydavatel cert.:	ICA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas:	18.08.2025 13:46:04
Důvod:	
Místo:	

DIKK CZ, s.r.o.
Athénská 1528/1, Hostivař
102 00 Praha 10

Spisová značka: KUUK/184358/2024/4/ZPZ/JES 112
Číslo jednací: KUUK/117760/2025
UID: kuukes9800072f
Počet listů/příloh: 2/0

Vyřizuje/linka:

Datum: 15.08.2025

Výzva k doplnění žádosti o jednotné environmentální stanovisko pro záměr „Lesní cesta SPOJKA ŠPIČÁK - WEIDELHAN“

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako správní orgán příslušný podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“), k vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 ZJES,

vyzývá

v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 ZJES společnost DIKK CZ, s.r.o., IČO: 27413276, se sídlem Athénská 1528/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, která na základě plné moci zastupuje investora, Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, na základě žádosti ze dne 31.12.2024 o vydání JES pro záměr „Lesní cesta SPOJKA ŠPIČÁK - WEIDELHAN“, aby do **31.10.2025** doplnila následující:

- upřesnit některých údajů v doloženém průzkumu (konkrétní lokalizace chráněných zájmů) a v žádosti (zejména jak dlouhý úsek cesty bude příp. budován nově a kde).

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 31.12.2024 žádost od společnost DIKK CZ, s.r.o., IČO: 27413276, se sídlem Athénská 1528/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, která na základě plné moci zastupuje investora, Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, o vydání JES pro záměr „Lesní cesta SPOJKA ŠPIČÁK - WEIDELHAN“ v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a § 6 ZJES.

Doložená projektová dokumentace k výše uvedenému stavebnímu záměru řeší úpravu, rekonstrukci a vybudování lesní účelové komunikace, která propojuje dvě páteřní lesní cesty. Upravovaná komunikace je přístupná po lesních cestách v lokalitě Kapucínský les/Špičák. Její délka činí cca 1350 m. Spojka Špičák – Weidelhan částečně využívá stávající lesní cesty.

V začátku úpravy v délce 326 m je komunikace zpevněna šterkodrtí, dále je nezpevněná. Zpevněná část bude využita, bude doplněna konstrukce vozovky (bez změny směrového vedení). V navazujícím úseku se směrové vedení lokálně mírně odklání od stávajícího vedení, tak aby byl zajištěn plynulý průjezd. Nová komunikace bude odvodněna podélným a příčným sklonem. Příčný sklon je jednostranný, většinou odkloněný od svahu, tak aby byl zajištěn volný odtok vody do terénu, bez nutnosti budovat příkopy. Příkopy jsou navrhovány v minimálním rozsahu a jsou svedeny do terénu a trubních propustků, které jsou navrženy v úžlabích. Snahou investora je zabránit dalšímu zhoršování technického stavu stávající komunikace a zajištění plnohodnotného propojení dvou páteřních lesních cest.

Krajský úřad žádost včetně doložených příloh posoudil a došel k závěru, že žádost o JES neobsahovala potřebné náležitosti dle ustanovení § 3 odst. 1 ZJES. Krajský úřad vyzval dne 27.01.2025 pod č. j. KUUK/015126/2025 žadatele k doplnění žádosti o vydání JES. Dne 30.07.2025 obdržel krajský úřad doplnění žádosti ve výše uvedené věci. Na základě posouzení doplněných náležitostí orgánem ochrany přírody a krajiny, došel krajský úřad k závěru, že předložené podklady nejsou pro vydání JES dostačující, a proto žadatele znovu vyzývá k doplnění výše uvedeného.

V doloženém průzkumu, který krajský úřad obdržel v rámci předešlého doplnění žádosti o JES, je nutné upřesnit některé údaje v tomto průzkumu (konkrétní lokalizace chráněných zájmů) a v žádosti (zejména jak dlouhý úsek cesty bude příp. budován nově a kde) uvedené. Toto doplnění by měl zajistit autor biologického posouzení, p. Petr Janda, který byl již o této skutečnosti mimo tuto výzvu obeznámen.

Vzhledem k tomu, že žádost o JES neobsahovala potřebné náležitosti dle ustanovení § 3 odst. 1 ZJES, vyzývá krajský úřad k jejímu doplnění. Po předložení výše uvedených dokumentů krajský úřad přistoupí k vydání JES.

Poučení:

Neodstraní-li žadatel ve stanovené lhůtě vady žádosti, které brání vydání JES, správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko nemůže být vydáno.

Doručením výzvy k odstranění vad žádosti podle § 3 odst. 3 ZJES se běh lhůty přerušuje; lhůta pro vydání JES bude opět nově zahájena dnem doručení vyžádaných dokumentů k žádosti příslušnému orgánu.

[Redacted signature block]