

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0289/U8800/23 (objednatele)

č. 003 904 (zhotovitele)

ze dne 28.2.2024

na provedení stavebních činností pro akci

„SZNR – výměna uzávěrů na Hostavickém sběrači, ul. Farská, P14“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Prakan a.s.

se sídlem Modřanská 1789/30, Modřany, 143 00 Praha 4

zastoupena:

IČO: 274 27 668

DIČ: CZ27427668

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10569

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební činnosti a dodávky:

- zákrytové desky - realizace monoliticky
- trubní vedení (odpočet)
- přesun hmot (odpočet)
- VRN (odpočet)

3.1.2 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební činnosti a dodávky:

- zatravňovací tvárnice vč. šterkového podkladu (přípočet)
- čerpání vody
- nabetonávka komor ze ŽB vč. bednění
- zabetonování dutin o převodovkách původních armatur
- bourání a likvidace původních ŽB panelů okolo komor

- zákrytové desky – realizace prefabrikátem
- příjezdová staveništní provizorní panelová cesta
- čištění ploch obou komor (přípočet)
- VRN (přípočet)

2. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	891 844,13 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 120 954,70 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	1 012 798,83 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	3 786 540,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	891 844,13 Kč
Celková cena bez DPH	4 678 384,13 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz př. č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
