

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby ze dne 26.05.2025

Semily – Kanalizace ulice Luční

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Martin Boreš, e-mail: bores@mu.semily.cz, telefon: +420 [REDACTED]
- technický dozor stavebníka - TDS (bude uveden ve stavebním deníku)

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

PDV Stavby s.r.o.

se sídlem: Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice
IČO: 03717721
DIČ: CZ03717721
zastoupené: Jaroslavem Antošem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42851

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Jaroslav Antoš, e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.05.2025 Smlouvu o provedení stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba dešťové kanalizace v ulici Luční v Semilech (dále jen „veřejná zakázka“) dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Vávra, Na Vápence 759/23, 468 22 ŽELEZNÝ BROD, ČKAIT 0500156 z 09/2017 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu víceprací vzniklých v průběhu stavby. O tyto více se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě. Rozsah víceprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Cena za dílo se na základě provedených víceprací Dodatkem č. 1 zvyšuje celkem o 1.511.709,14 bez DPH, tedy 1.829.168,06 Kč vč. DPH.
4. Nově cena za dílo činí 8.458.052,14 Kč bez DPH, tedy 10.234.243,09 Kč vč. DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 2

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 3

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 251006/RM/512.

V Semilech

V České Skalici

.....
Bc. Lena Mlejnková
starostka

.....
Jaroslav Antoš
jednatel společnosti

Výměna zásypového materiálu

[illegible]